

AKCE: Oprava traťového úseku Rybník - Rožmberk
HARMONOGRAM

Popis prací	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11		
Přípravné práce																												
Výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva																												
Čištění KL																												
Úprava GPK a doplnění KL																												
Svařování a zřízení BK																												
Práce na přejezdu v km 2,803 (P6110)																												
Práce na přejezdu v km 20,530 (P6134)																												
Dokončovací práce																												
Následná úprava GPK																												

předáním staveniště
jaro 2020

Zahájení prací:
Dokončení prací:

jaro 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 438486

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1bad23b1-bef1-4816-b322-bafaf5904aaf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.10.2019 13:23:00



028ab0da-8a00-4489-883c-48ab18e2721e