

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/10689/19**  
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

**„B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ,  
Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

**I.**  
**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s. Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **MIKRO PRAHA, spol. s r.o.**  
Zastoupený : Ing. Milanem Kroupou, jednatelem  
Sídlo : Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5  
IČ : 27145611  
DIČ : CZ27145611  
Bankovní spojení :  
č.ú. :  
Datová schránka : uv5mrbf

(dále jen **zhotovitel**)

**II.**  
**Preambule**

Smluvní strany v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/10689/19 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/10689/19 ze dne 2.8. 2019 a to takto:

**Článek III. Předmět plnění**

Původní znění dle SoD:

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu „B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“ v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

se nahrazuje novým zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu „B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“ v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, rozšířenou o instalaci 3 ks el. boilerů vč. elektroinstalace a rozvodů TUV i SUV

v pavilonu C, rozvodů TUV v kuchyni a bytě školníka i rozvodů SUV a požární vody v celém komplexu ZŠ na základě provedeného „Průzkumu a zaměření objektu“, dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

#### Článek IV. Doba plnění

Původní znění dle SoD:

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

- zpracování projektové dokumentace DSP, průzkumy, zaměření do **12 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti ke SŘ do **18 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtů se soupisem prací, povolení do **6 týdnů** od vydání stavebního povolení.

se nahrazuje novým zněním:

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

- zpracování projektové dokumentace DSP, průzkumy, zaměření do **16 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti ke SŘ do **22 týdnů** od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtů se soupisem prací, povolení do **6 týdnů** od vydání stavebního povolení.

#### Článek V. Cena

Původní znění dle SoD:

5.1 Celková cena předmětu díla „B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“ projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **347.000,- Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:

	<b>Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově</b>	<b>cena celkem bez DPH</b>
1.	Provedení „Průzkumu a zaměření objektu (40% z celkové ceny)	138.800,- Kč
2.	Vypracování DSP v podrobnostech DPS - rozvody TUV (40% z celkové ceny)	138.800,- Kč
3.	Předání kompletní PD vč. položkového rozpočtu, soupisu prací a vydaného povolení s nabytím právní moci (20% z celkové ceny)	69.400,- Kč
	<b>Konečná cena celkem (v Kč)</b>	<b>347.000,- Kč</b>

se nahrazuje novým zněním:

5.1 Celková cena předmětu díla „B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“ projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **537.000,- Kč bez DPH** (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:

	<b>Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově</b>	<b>cena celkem bez DPH</b>
1.	Provedení „Průzkumu a zaměření objektu“ (splněno)	138.800,- Kč
2.	<b>Dopracování PD pro objekt C (instalace 3x el. boilers + přívod elektro + rozvod teplé a studené vody)</b>	<b>25 000,- Kč</b>
3.	<b>Dopracování PD pro kuchyň + byt školníka (rozvod teplé vody)</b>	<b>25 000,- Kč</b>
4.	Vypracování DSP v podrobnostech DPS (rozvody TUV)	138.800,- Kč
5.	<b>Dopracování DSP v podrobnostech DPS (rozvody studené vody a požární vody)</b>	<b>140.000,- Kč</b>
6.	Předání kompletní PD vč. položkového rozpočtu, soupisu prací a vydaného povolení s nabytím právní moci	69.400,- Kč
	<b>Konečná cena celkem (v Kč)</b>	<b>537.000,- Kč</b>

**Poznámka:** Zvýrazněné projektové činnosti označují položky nově uzavíraného Dodatku č. 1

## Článek VI. Platební podmínky

Původní znění dle SoD:

- 6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo na základě faktury po předání částí díla takto:
- po zaměření, průzkumech lze fakturovat dílčí částku 40% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
  - po předání DSP, podání žádosti na SÚ lze fakturovat dílčí částku 40% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
  - po předání kompletní projektové dokumentace, vč. rozpočtu a soupisu prací a vydaného povolení lze fakturovat dílčí částku 20% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.
- Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

se nahrazuje novým zněním:

- 6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo na základě faktury po předání částí díla takto:
- po zaměření, průzkumech fakturovat dílčí částku z ceny díla dle bodu 5.1.1 (splněno)
  - po dopracování projektové dokumentace pro objekt C (instalace 3x el. boilers + přívod elektro + rozvod teplé a studené vody) lze fakturovat dílčí částku z ceny díla dle bodu 5.1.2
  - po dopracování projektové dokumentace pro kuchyň + byt školníka (rozvod teplé vody) lze fakturovat dílčí částku z ceny díla dle bodu 5.1.3
  - po předání DSP, podání žádosti na SÚ, lze fakturovat dílčí částku z celkové ceny díla dle bodu 5.1.4 a 5.1.5
  - po předání kompletní projektové dokumentace, vč. rozpočtu a soupisu prací a vydaného povolení lze fakturovat dílčí částku z celkové ceny díla dle bodu 5.1.6
- Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/10689/19 ze dne 2.8.2019 zůstávají nezměněny.**

III.

**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne **10. 10. 2019** .....

V *Praxe* ..... dne **9.10.2019** .....

Za objednatele :

Za zhotovitele :




.....  
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

.....  
Ing. Milan Kroupa, jednatel

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/10689/19**

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

**„B1902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ,  
Přátelství čp. 160 v Litvínově – Janově“**

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	01. 10. 2019	Ing. Jiří Kohout	referent OIRR	
Schválil:	03. 10. 2019	Zdeněk Porcal	pověřený vedením oddělení investic OIRR	
Správce rozpočtu:	03 -10- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	03 -10- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	---	Číslo usnesení:	---	
ZM:	---	Číslo usnesení:	---	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		