

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **E654 – S – 1056/2016**

č. VZ objednatele : **6545045**

č. smlouvy zhotovitele: **20160099**

na realizaci stavby

„Oprava kolejí a výhybek v uzlu Plzeň“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00

Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní zaměstnanci objednatele:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail:
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **GJW Praha spol. s r.o.**
Sídlo: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČ: 41192869
DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 4528
Zastoupená:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

(včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

c) ředitel výstavby:

d) odpadový hospodář:

e) koordinátor BOZP:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654 – S – 1056/2016 a číslem smlouvy zhotovitele 20160099 se smluvní strany, na základě změnového listu stavby (příloha č.1) dohodly na méněpracích, které byly způsobené zhotovitelem použitou odlišnou technologií prací, než bylo objednatelem předpokládáno.

V souvislosti s těmito změnami se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

V článku 5 - **CENA ZA DÍLO** se mění cena za dílo takto:

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu,

cenu bez DPH ve výši **4 997 562,04 Kč**

slovy: **čtyřimilionydevětsetdevadesátsedmtisíc pětsetšedesátdvě koruny české,04**

V článku 7- **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**, se doplňuje takto:

7.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 - Soupis prací - seznam méněprací

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo s číslem u objednatele E654-S-1056/2016 a s číslem u zhotovitele 20160099 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 smlouvy se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek ke smlouvě má dvě strany, dvě přílohy a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni, dne 7. 10. 2016

za objednatele :

za zhotovitele :

.....

.....