

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. 1.

uzavřená dne 8.2.2019 ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Pro akci: Oprava havarijního stavu vodovodního řádu v suterénu budovy Husova 10.

I. Smluvní strany:

Objednatel: Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Husova 10 Brno
příspěvková organizace

IČO: 00566756

DIČ:

Peněžní ústav: Sberbank

č.ú.: 4010034544

Směrový kód: 6800

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních: ak. mal. Pavel Luffer

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických a při realizaci prací: p. Polet'

a

Zhotovitel: REGO s. r. o.

Sídlo: Libušina třída 2, Brno – Kohoutovice, PSČ: 623 00

Zastoupený: Milanem Pavlíčkem, jednatelem společnosti

IČO: 155 46 497

DIČ: CZ 15546497

Peněžní ústav: KB Brno-město

č.ú.: 660848-621

Směrový kód: 0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.C, vložka 837

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Milan Pavlíček tel: 547220389, 602731779

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických:

Milan Zábranský tel: 547220389, 608 902 650

Pracovník pověřen jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci prací:

Radomír Polák tel: 547220389, 602737782

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/52012 Sb., občanského zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.2.2019 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

I předmět díla

1. Doplnění bodu II.3 o práci dle výše uvedené smlouvy o opravu havarijního stavu rozvody vody v truhlářské dílně dle cenové nabídky ze dne 20.2.2019 v ceně **32 865,- Kč bez DPH.**
2. Doplnění bodu V.1 Zahájení prací ve smyslu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:
Zahájení prací: 22.7.2019
Ukončení prací: 24.7.2019

Změna bodu VI.1

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s ustanovením zák. č. 526/90 Sb. a činí celkem bez DPH **102 755,- Kč**.

Za provedení díla v rozsahu předmětu dodatku č.1 se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s ustanovením zák. č. 526/90 Sb. a činí celkem bez DPH **32 865,- Kč**.

II Ustanovení závěrečná a společná:

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn
2. Tento dodatek je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno potvrzené vrátí objednatel zhotoviteli.

V Brně, dne: 29.7.2019

Razítko a podpis zhotovitele:
Milan Pavlíček - jednatel

Razítko a podpis objednatele: