

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. P-1610013

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám. 189

766 01 Valašské Klobouky IČO: 00284611

DIČ: 00284611

zastoupené: Mgr. Eliška Olšáková – starostka města

email : www.valasskeklobouky.cz

tel: +420 577 311 112

Bankovní spojení: KB Valašské Klobouky, č.ú.: 9005-1825661/0100

2. Zhotovitel:

UPOSS, spol. s r.o.

Uherskobrodská 962

763 26 Luhačovice

IČO:42340918

DIČ: CZ42340918

zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3799

zastoupená : Ing. Karlem Perůtkou – jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních : Karel Černoč – jednatel

email: www.uposs.cz

tel: +420 577 131 130

Bankovní spojení: GE Money Bank, obchodní místo Luhačovice, č.ú.: 14809724/0600

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo - projektovou dokumentaci s názvem:

**„ZŠ Valašské Klobouky – modernizace odborných učeben a související
rekonstrukce vnitřních instalací EL, ZTI, VZT, ÚT“**

zak.č.: 3333-001-03

Předmětem díla je:

Prováděcí projekt stavby v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování rozpočtů pro

- výstavbu výtahu a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Val. Klobouky
- modernizace odborných učeben a související rekonstrukce vnitřních instalací EL, ZTI, VZT, ÚT
- modernizace učeben – biologie, chemie, fyziky, jazykové učebny, cvičné kuchyně, souvisejících kabinetů
- instalace pro tyto učebny budou provedeny pouze v rozsahu učeben a napojení na stávající rozvody - pro upravované učebny bude v každém podlaží nový el. rozváděč

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bylo zpracováno v souladu s platnými normami a technickými a právními předpisy platnými v době zpracování díla.

III. Změny smlouvy

Čl. IV. Smlouvy o dílo, s názvem **Termín plnění**, se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

23.12.2016 - předání rozpočtů pro žádost o dotace
10.01.2017 - předání prováděcí projektové dokumentace

4.2. Okamžikem řádného předání se rozumí osobní předání dokumentace v sídle objednatele nebo zhotovitele, nebo odeslání dokumentace poštou na adresu objednatele.

4.3. Předčasné zhotovení díla strany nevylučují.


IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Valašské Klobouky dne 12.12.2016

Luhačovice dne 28.11.2016



.....
razítko a podpis objednatele

UFOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 LUHAČOVICE
DIČ: CZ42340918

.....
razítko a podpis zhotovitele