

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Brniště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	XXX	XXX	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	XXX	XXX	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	722	XXX	XXX	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	237	XXX	XXX	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	55	XXX	XXX	31.3.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	244	XXX	XXX	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	40	XXX	XXX	31.1.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	959	XXX	XXX	31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	959	XXX	XXX	31.3.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 155 050	31.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	959	XXX	XXX	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	XXX	XXX	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	XXX	XXX	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	XXX	XXX	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	955	XXX	XXX	30.9.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	XXX	XXX	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 681 250	
3.6.	Mapové dílo	ha	959	XXX	XXX	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					335 650	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 155 050 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 681 250 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	335 650 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 171 950 Kč
DPH 21% v Kč	1 086 110 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 258 060 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Ing. Zdeněk Láska

ředitel

jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

GB-geodezie, spol. s r.o.