

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele 130/19, číslo zhotovitele 20/19

číslo stavby zhotovitele: 21908

dále jen „dodatek“

Smluvní strany

1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

sídlo: Bobnická 712
288 02 Nymburk

IČO: 46357009
DIČ: CZ46357009

bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2

IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupený: Alexandrem Hájkem, DiS., jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku: „**Oprava vodovodních řadů, Podmoky u Městce Králové**“, která se doplňuje v těchto bodech:

IV.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebního díla.
Vzhledem ke koordinaci s probíhající výstavbou chodníků, smluvní strany sjednávají nový termín dokončení stavebního díla.

Termín dokončení stavebního díla: 30. 12. 2019

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 130/19, číslo zhotovitele 20/19 beze změny.

V Nymburce dne
za objednatele: 23 .09. 2019

V Nové Vsi I dne 23. 09. 2019
za zhotovitele:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva a.s.

Alexandr Hájek, DiS.
jednatel společnosti