

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytování služeb č. 763/00066001/2019
ze dne 12.3.2019**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 763/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: **TU-19108**

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Název akce: „Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín – chybějící úsek II/610, TES a EIA“ (dále jen „**Zakázka**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb (č. smlouvy objednatele 763/00066001/2019, č. smlouvy zhotovitele TU-19108) ze dne 12. 3. 2019

Článek 1.
Předmět dodatku

- 1.1 V souvislosti se souvisejícími akcemi (stavbami) investorů město Mladá Boleslav, SŽDC a Škoda Auto a.s. a byl zpracován komplexní dopravní model a dopravní prognóza dotčeného území Mladoboleslavska. Tato skutečnost vyvolala požadavek Objednatele na zvýšení rozsahu služeb dle Smlouvy o poskytování služeb.
- 1.2 Zvýšení rozsahu služeb zahrnuje zvětšení rozsahu technického řešení spočívající v :
- prodloužení délky úseku z cca 4,5 km na cca 6,0 km
 - návrhu nových mostních objektů přes D10 a přes siln.I/38 (ulice Jičínská)

Článek 2.

2.1. V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v Článku 1. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb, a to následovně:

Původní cena služeb: 1 804 200,-Kč
Cena služeb dle Dodatku č. 2: 1 954 860,-Kč (bez DPH).

2.2. Podrobná specifikace ceny je obsažena v aktualizovaném Oceněném soupisu služeb, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3 Tento Dodatek č.2 má dvě strany a jednu stranu přílohy.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 Smlouvy tvoří příloha Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

TUBES spol. s r.o.
Ing. Otakar Fabián
jednatel