


SMLOUVA O DÍLO č. 23/2019**Dodatek č. 1****„Stavební úpravy bezbariérového řešení“****I. Smluvní strany**

Objednatel: Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
 Sídlo: Hlavní  Dalovice
 Zastoupen: Mgr. Vlastimír Sunek, ředitel školy
 IČ: 005 74 384
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.
 Sídlo: Jimlíkov  Nová Role
 Zastoupen: Štefan Dančo
 IČ: 03565785
 DIČ: 
 (dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Předmětem Dodatku Smlouvy je úprava níže uvedených ustanovení smlouvy.


II. Předmět a rozsah smlouvy

Předmětu plnění Smlouvy se poníží o méněpráce, které nebylo nutné vzhledem k dobrému stavu a způsobu provedení realizovat, a navyšuje o vícepráce, které bylo potřeba realizovat na základě posouzení NIPI ČR (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace).

Nově je rozsah vymezen **Opraveným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

IV. Cena plnění

Nová cena je stanovena takto:

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Stavební úpravy bezbariérového řešení			
Část č. 1: Stavební úpravy bezbariérového řešení – hlavní vchod, sociální zařízení (SO 01)			

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dalovicích, dne

V Jimlíkově, dne

.....

Za Objednatele

.....

Za Zhotovitele

Příloha Dodatku:

- Opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr