



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ze dne 9.12.2016

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující
smluvní strany*

objednatel:

Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace

Se sídlem: nám. 28. října 377, 333 01 Stod

IČ: 483338414

DIČ: CZ483338414

Statutární zástupce: Mgr. Radomír Bednář, ředitel

Kontakt: [REDACTED]

(dále jen „*objednatel*“)

a

zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

Se sídlem: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6

IČ: 03301087

DIČ: CZ03301087

Statutární zástupce: Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička, jednatelé

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. arch. Marta Mezerová, Martin Růžička

b) technických: Pavel Kolář

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

***uzavřely tento DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
ze dne 9.12.2016, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 1.3.2017:***

I.

Předmět dodatku – změna termínu plnění

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku XV. 1. a článku XVII. 7 Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.3.2017 (dále jen Smlouva) dohodly z důvodu



prodloužení schvalovacích termínů dotčených orgánů státní správy, na změně termínů plnění takto:

mění se článek VI. 1. Smlouvy tak, že původně uvedené termíny plnění, uvedené v čl. VI. 1. :

- B.** Zajištění inženýrské činnosti s dotčenými orgány pro vydání územního rozhodnutí vč. získání pravomocného územního rozhodnutí do **28.5.2017 se mění na 30.6.2017.**
- D.** Podání žádosti pro vydání stavebního povolení na stavební úřad do **28.5.2017 se mění na 30.6.2017.**

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.3.2017, zůstávají beze změny.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 je návrh změnového listu nových termínů plnění na akci: „Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru stavby pro projekt: **Transformace CSS Stod – III. etapa**“ ze dne 22.5.2017.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Ve Stodě dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Centrum sociálních služeb Stod, p. o.
Mgr. Radomír Bednář

.....
SVIŽN s.r.o.
Ing. arch. Marta Mezerová
Martin Růžička