



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 058/OVZ/PV/2019

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
zastoupena: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy:



Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení:
č.ú.1:
č.ú.2:



(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: INTERDEKOR HP s.r.o.
zastoupena: Mgr. Petrem Stašíkem, prokuristou
IČO: 25367498
DIČ: CZ25367498
Sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:
email:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
email:
Zapsán u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15446
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé



(dále společně též jako „smluvní strany“),

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 058/OVZ/PV/2019:

I.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 04. 2019 Smlouvu o dílo č. 058/OVZ/PV/2019 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést Dílo, kdy Předmětem díla je podle čl. II. odst. 3 Smlouvy **kompletní interiérové vybavení modernizovaných a přistavovaných přízemních prostor budovy č. 47, vzniklých v rámci Stavby 1 a Stavby 2**, podle specifikace uvedené v Projektu interiéru, zpracovaného [REDAKCE] v 03/2018 pro Stavbu 1, a v Projektu interiéru, zpracovaného [REDAKCE] v 02/2018 pro Stavbu 2, které tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1A a 1B, **výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení**. Podle odst. 1 Preambule Smlouvy se Stavbou 1 rozumí stavba s názvem „Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 1“) a Stavbou 2 se rozumí stavba s názvem „Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice“ (dále jen „Stavba 2“), přičemž obě tyto stavby jsou budované pro Objednatele jako jejich investora společně v rámci jedné stavební akce s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - Holice“ (dále jen „Stavba“) na základě samostatné smlouvy.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že **rozsah Díla podle Smlouvy se zužuje o část Díla III.**, spočívající **podle čl. II. odst. 2, pododstavce 2.3 Smlouvy** ve výrobě, dodávce (resp. pořízení typových výrobků), dopravě a montáži kompletního **interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro prostory dětské skupiny v přízemí budovy č. 47** tak, jak je specifikováno v Projektu interiéru dětské skupiny, zpracovaném [REDAKCE] v 02/2018 pro Stavbu 2.
3. Smluvní strany se proto dohodly, že **z čl. II. odst. 2. se vypouští pododstavec 2.3. (část Díla III.)** a že veškerá práva a povinnosti Účastníků, vyplývající z dalších ujednání Smlouvy, vztahujících se k vypuštěné části Díla III. a z příloh Smlouvy, vztahujících se k vypuštěné části Díla III., **se ruší**.

III.

V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se snižuje o částku 667.604,46 Kč bez DPH, odpovídající ceně části Díla III. (dodávka interiérového vybavení pro Stavbu 2 – dětská skupina), a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. „Cena za dílo činí **7,228.034,54 Kč** (slovy sedmmilionůdvěstědvacetosmtisíctřicetčtyři korun českých padesátčtyři haléřů) bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je plátcem DPH.“



IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.
5. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.

V Olomouci, dne 10.10.2019

V Těrlicku, dne 09.10.2019

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
INTERDEKOR HP s.r.o.
Mgr. Peter Stašík, prokurista