

# DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 190007

## „Most ev. č. 4469-1, Štarnov - projektová dokumentace“

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)  
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [REDACTED]

DS: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

kontaktní adresa: [REDACTED]

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727**

zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

[REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

se dohodli na tomto dodatku, kterým se mění doba plnění s důvodu nesouhlasu majitele dotčeného pozemku. Původní smlouva se mění takto:

## 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR a DSP v rozsahu DPS + soupis prací **do 2 měsíců od stanovení požadované varianty ze strany objednatele**
- dokladovou část nejpozději **do 3 měsíců od předání projektové dokumentace**

### Závěrečná ujednání dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Za objednatele:

V Olomouci dne: **11-10-2019**



-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Ostravě dne: **17.9.2019**



-----  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva