

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Teplovodní přípojka ZŠ Vodní, Mohelnice“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

FIS Instalace s.r.o., IČ: 5881493
Sídlem Vodní 250/25, 789 85 Mohelnice
Zastoupená Mgr. Petr Pjajko, jednatel

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

- Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Teplovodní přípojka ZŠ Vodní, Mohelnice“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na změně ceny za dílo a to z tohoto důvodu: Při zemních pracech pro betonový pilot u Mírovku zhotovitel narazil na hlavní vodovodní řádu. Z tohoto důvodu musel zhotovitel/projektant betonovou pilotu posunout a původní trasu teplovodu změnit. Vyčíslení těchto prací je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

- Celková cena za dílo se tímto dodatkem mění takto:

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo	1.574.250,00 Kč bez DPH
Vícepráce	79.941,00 Kč bez DPH
Méněpráce	-43.351,00 Kč bez DPH
Celková cena díla sjednaná v dodatku č.2	1.610.840,00 Kč bez DPH

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

V Mohelnici dne ... 0.5 -09- 2019

V Mohelnici dne 15.9.2019


Za Objednatele:



.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



FI
Vodní
... 100 288
za FIS In
Mgr. Pet

