

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S/0162/2019/OMH**  
**číslo zhotovitele 841/PDNR/047/2019/N19025993**  
**k realizaci díla „Regenerace sídliště Vršovců - V. etapa“**

**Čl. I. Smluvní strany**

**1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupeno: Mgr. Patrik Hujdus – starosta  
IČ: 008 45 451 ev. č. 10  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: 27-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Jaromír Škopek, investiční referent  
Tel. č.: + 420 599 459 239, + 420 770 136 079  
e-mail: [jskopek@marianskehory.cz](mailto:jskopek@marianskehory.cz)

dále jen „objednatel“

**2. STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Zastoupena: Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava a Petr Noháček,  
vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404-640900015/0800  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Vladimír Zatloukal, výrobní manažer oblasti  
Ing. David Budirský, vedoucí PJ Ostrava, tel. 724 356 659

(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1**

ke Smlouvě o dílo č. S/ 0162/2019/OMH, č. zhotovitele 841/PDNR/047/2019/N19025993 – na realizaci veřejné zakázky „Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa“



## II. Změny

### 1. Čl. IV. Doba a místo plnění

#### Mění se v odstavci bod 1 na:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **21.10.2019** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

### 2. Čl. V. Cena za dílo

#### Mění se v odstavci bod 1 na:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	8 465 565,93
<b>DPH 21 %</b>	1 777 768,85
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>10 243 334,78</b>

Z toho:

Cena za provedené dílo bez 3-leté následné péče sadových úprav je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	8 327 131,83
<b>DPH 21 %</b>	1 748 697,68
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>10 075 829,51</b>

**Změnový list ZL 001 vč. souhrnného rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto dodatku.**

## III Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti



nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky

#### **IV**

#### **Doložka platnosti**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 22. schůzi konané dne 30.09.2019 pod číslem usnesení 0850/RMOB-MH/1822/22.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Patrik Hujdus  
Starosta

.....  
Ing. René Suchan

.....  
Petr Noháček

