

## **D O D A T E K   č .   2**

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 8.1.2019 na poskytování služby, tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele 2017- 2018**“

**ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005**

mezi

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem                      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupené:

IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem:                      Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
jednající:

IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 8.1.2019 Smlouvu a dne 28.6.2019 Dodatek č.1 o poskytování služby, tj. „**D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice - Řehlovice - Znalecký posudek kompenzačních nároků zhotovitele 2017 - 2018**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento dodatek číslo 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

## **I.**

### **PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:

*„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli v celém rozsahu dle Smlouvy do dvou měsíců od doložení úplných podkladů, nejpozději do dne 31. 12. 2019 (včetně předložení čistopisu soudně znaleckého a expertního posudku).“*

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne:        30 -09- 2019

**Objednatel:**  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne:        30 -09- 2019

**Poskytovatel:**  
**IBR Consulting, s.r.o.**