



A69 - architekti s.r.o.
Paní Markéta Beránková Hanušová
Nad Malým mýtem 1739/2a
147 00 Praha 4 - Braník
DS: 3edp94q

Zakázka č.:
INV/OB/1212/19
Č. j.:
MHMP 1907903/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 1105810/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Otto Janda
[REDACTED]
Počet listů/příloh: 1/1
Datum:
18.09.2019

Věc: Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží – prověření prostorových a konstrukčních limitů lávky pro pěší v návaznosti na sousední development Smíchov City - prodloužení termínu objednávky.

Dodatek č. 1
K objednávce č. OBJ/INV/21/06/00234/2019, kontrolní číslo: K13667195365

Předmět dodatku: Změna doby plnění

Z důvodu nesouhlasu SŽDC s předloženým statickým posudkem souvisejících s návaznými průběžnými změnami projektové přípravy studie Terminálu Smíchovského nádraží, realizovaných A69 – architekti, dle zadání IPR, se prodlužuje doba plnění z původního termínu 30.9.2019 na nový termín plnění do 31.12.2019.

Ostatní ujednání objednávky OBJ/INV/21/06/00234/2019 zůstávají nezměněny v platnosti.

Přijetí tohoto dodatku č. 1 potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí dodatku č. 1“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednavateli.

Za objednavatele:

Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí dodatku č. 1
S-MHMP 1105810/2019

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 objednávky č. **OBJ/INV/21/06/00234/2019** k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1212/19 ze dne **20.6.2019** na stavbu:

Věc: Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží – prověření prostorových a konstrukčních limitů lávky pro pěší v návaznosti na sousední development Smíchov City - prodloužení termínu objednávky.

Doba plnění se z původního termínu 30.9.2019 mění na nový termín plnění 31.12.2019.

Dodatek č. 1 objednávky byla přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí dodatku č. 1 objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	A69 – architekti, s.r.o.
Sídlo:	Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ:	26355981
DIČ:	CZ26355981
Bankovní spojení:	KB Čeb, č.ú.: 8845650247/0100
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Paní Markéta Beránková Hanušová

V PRAHE dne 30.9.2019



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....
Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR Olga Havelková