



THERMAL-F, a.s.

se sídlem v Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001  
zastoupený panem doc. Ing. Jiřím Volfem, CSc., předsedou představenstva  
a Ing. Michalem Košarkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 25401726

27. ZÁŘÍ 2019

Zhotovitel:

Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3

162 00 Praha 6

IČ: 29029210

DIČ: CZ29029210

## Objednávka č. 43/2019 - Dodatek č. 1

Tímto dodatkem se upravuje původní objednávka č. 43 z 15. 8. 2019. Upravuje se a/nebo mění následující.

- Termín provedení: S ohledem na jednání památkové rady v Lokti, které se bude konat dne 9. 10. 2019 a jehož závěry mohou být pro podobu realizace zateplení objektů hotelu Thermal a tím také na výslednou podobu energetického posudku, tímto mění termín pro odevzdání. Nový termín odevzdání finální verze energetického posudku se stanovuje na 14 dní po získání závěrů a zasedání památkové rady. Koncept energetického posudku předá zhotovitel do 30. 9. 2019.

- Úhrada ceny: 100% ceny po provedení - předání finální verze energetického posudku na základě faktury se splatností 14 dní.  
do V případě, že výsledky zasedání památkové rady nebudou k dispozici ani 31.10.2019, pak je zhotovitel oprávněn vyfakturovat 50% ceny díla na základě předaného konceptu a zbývající část pak po předání finální verze energetického posudku.

Ke každé faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený zástupcem objednatele

za objednatele

[Redacted signature]

Central Office Manager

.....  
parafa objednatele

za zhotovitele  
Potvrzuji tímto objednávku.

[Redacted signature]