

Příloha č.1 změnový list č.1 - DODATEK

Stavba: **2019011** **Výměna vodovodu ul.Lanškrounská Mor.Třebová**

Změnový list č.1 - DODATEK

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska** IČO: **72053453**
Nádražní 1430/6 DIČ: **CZ72053453**
57101 **Moravská Třebová-**

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.** IČO: **28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: **CZ28771346**
57101 **Moravská Třebová**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Cel

HSV			-128 160
PSV			(
MON			(
Vedlejší náklady			(
Ostatní náklady			(
Celkem			-128 160

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		-128 160,48
Základní DPH	21 %		-26 913,70

Zaokrouhlení **0,00**

Cena celkem s DPH **-155 074,18**

v **Moravské Třebové** dne **9.10.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	Výměna vodovodu ZMĚNA č.1	0	-128 160	-26 914	-155 074
02_ZL	ZL č.1 - VÍCEPRÁCE - ZATAŽENÍ	0	782 401	164 304	946 705
03_ZL_2	ZL č.1 méněpráce_01	0	-974 425	-204 629	-1 179 054
04_ZL_3	ZL č1 - výměna hydrantu	0	63 863	13 411	77 274
Celkem za stavbu		0	-128 160	-26 914	-155 074

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-688 305,77
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			-295,97
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-17 959,56
5	Komunikace	HSV			-3 152,27
8	Trubní vedení	HSV			623 481,20
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 191,10
97	Prorážení otvorů	HSV			-2 651,03
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-48 733,77
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 265,59
Cena celkem					-128 160,48

%
100
-610
760
-50
100

%
537
0
14
2
-486
-1
2
38
-6
100