

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 49/2018/Tech
číslo smlouvy zhotovitele: 3219690026

(dále také jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem:	Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ:	60711086
DIČ:	CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku:	OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený:	Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Tomášem Krajíčkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Mgr. Pavel Simkovič, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Tomáš Krajíček, jednatele [redacted] [redacted]
Bankovní ústav:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Telefon/ e-mail:	577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:	Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Název/jméno:	Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
se sídlem:	25751018 / CZ25751018
IČ / DIČ:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 66926
Zapsán ve veřejném rejstříku:	Ing. Vítězslavem Chmelíkem a Ing. Petrem Formánkem, jednatelem
Jednající/ zastoupený:	Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatele
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatele [redacted] [redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Telefon / e-mail:	261 343 752 / tender.ec@eltodo.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se mění následovně:

Přijímají se změny v článku:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

V odst. 2.1.1 se za stávající text doplňuje tento text:

Rozsah díla se zužuje o méněpráce a rozšiřuje o vícepráce týkající se objektu DSO 104 – RVO 019 část 1, které jsou specifikovány v příloze č. 1a smlouvy – Méněpráce a v příloze č. 1b smlouvy – Vícepráce.

Přijímají se změny v článku:

4. CENA DÍLA

Odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu:

13 908 630,15 Kč bez DPH

Výpočet sjednané ceny:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě	13 719 200,73
cena méněprací	178 170,75
cena víceprací	367 600,17
Sjednaná cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	13 908 630,15

Výpočet ceny DSO 104 – RVO 019 část 1:	Cena v Kč bez DPH
cena sjednaná ve smlouvě	907 501,71
cena méněprací	178 170,75
cena víceprací	367 600,17
Sjednaná cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1	1 096 931,13

Ruší se příloha č. 2 – Harmonogram a nahrazuje se novou přílohou č. 2 – Harmonogram, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku č. 1.

Doplňují se nové přílohy č. 1a – Méněpráce a č. 1b – Vícepráce, jejichž znění je připojeno k tomuto dodatku č. 1.

Přijímají se změny v článku:

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 22.7. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

22.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 1a – Méněpráce

Příloha č. 1b – Vícepráce

Příloha č. 2 – Harmonogram

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

1. Dodatek je uzavřen okamžikem akceptace návrhu dodatku a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ZRS).
2. Jiná ustanovení smlouvy než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku se dodatkem nijak nemění.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel.
4. Dodatek je sepsán ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana po 1 vyhotoveních.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že souhlasí s celým obsahem dodatku, že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou nové přílohy č. 1a, č. 1b a č. 2, které se stávají nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1a – Méněpráce
 Příloha č. 1b – Vícepráce
 Příloha č. 2 – Harmonogram

Ve Zlíně dne: 24. 09. 2019

Ve Zlíně dne: 25. 9. 19

Technické služby Zlín, s.r.o.

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Podpis: 
 Mgr. Pavel Simkovič, jednatel

Podpis: 
 Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Podpis: 
 Ing. Jiří Jaroš, jednatel

Podpis: 
 Ing. Petr Formánek, jednatel




Podpis: 
 Ing. Tomáš Krajiček, jednatel

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
 Novodvorská 1010/14
 142 01 Praha 4
 IČ: 25751018
 DIČ: CZ25751018 (9)



Technické služby Zlín, s.r.o.
 Louky, Záhumení V 321
 763 02 Zlín
 IČ 607 11 086



	Příjmení	Podpis	Datum
Předkládá			
Kontrola ředitelem společnosti			

Příloha č. 1a - Méněpráce
Méněpráce celkem

178 170,75 Kč

pol.	Název	Mj	MP	Počet PD	Počet skut	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Elektromontáže										
12	CYKY-J 4x16 mm ² , pevně	m	150,00	870,00	720,00	124,66	18 702,00	13,00	2 254,50	139,71	20 956,50
13	KF 09063 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	324,00	870,00	546,00	19,19	6 217,56	11,56	3 745,44	30,75	9 963,00
14	OCELOVY PÁSEK POZINKOVANY										
15	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	188,00	570,00	382,00	27,27	5 126,76	27,75	5 217,00	55,02	10 343,76
58	Elektromontáže - celkem						30 046,32		11 216,94		41 263,26
59	Zemní práce										
68	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY</i>										
69	<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3</i>										
70	Šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	463,00	550,00	87,00	0,00	0,00	213,87	99 021,81	213,87	99 021,81
74	<i>ZÁHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3</i>										
75	Šíře 350mm, hloubka 1200mm	m	168,00	550,00	382,00	0,00	0,00	213,87	35 930,16	213,87	35 930,16
76	Folie	m	168,00	550,00	382,00	1,24	208,32	10,40	1 747,20	11,64	1 955,52
97	Zemní práce - celkem						208,32		136 699,17		136 907,49

Příloha č. 1b - Vícepráce
Vícepráce celkem

367 600,17 Kč

pol.	Název	Mj	VP	Počet PD	Počet skut	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
59	Zemní práce										
71	ZŘÍZENÍ KABELLOŽE Z KOPANÉHO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PISKU BEZ ZAKRYTÍ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	163,70	550,00	713,70	0,00	0,00	8 705,57	53,18	8 705,57	8 705,57
85	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Premist.mater.naložení,odvoz	m3	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,16	0,00
87	ŘEZÁNÍ SPÁRY					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	V asfaltu nebo betonu	m	404,00	800,00	1 204,00	0,00	20 850,44	0,00	0,00	51,61	20 850,44
89	BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Síla vrstvy 3-5cm	m2	164,80	200,00	364,80	0,00	15 947,70	0,00	0,00	96,77	15 947,70
91	ODVOZ STAVEBNÍ SUTĚ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Odvoz stavební sutě na skládku	m3	21,00	20,00	41,00	0,00	0,00	16 265,97	774,57	16 265,97	16 265,97
Položky v položkovém ceníku neuvedené											
	581131316 - Kryt cementobetonový vozovek skupiny CBIII, tl. 200mm	m2	135,00		135,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	750,00	101 250,00
	899620131 - Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým C16/20	m3	10,20	0,00	10,20	0,00	27 948,00	0,00	0,00	2 740,00	27 948,00
	132301101 - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m	321,15	0,00	321,15	0,00	0,00	176 632,50	550,00	176 632,50	176 632,50
97	Zemní práce - celkem						165 996,14		201 804,04		367 600,17

Příloha č. 2 - Harmonogram

Oprava veřejného osvětlení - areál Baťovy závody

Harmonogram provádění prací stavebního objektu

DSO 104	Týden							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	31	32	33	34	35	36	37	38
	29.7.	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.	9.9.	16.9.
Geodetcké zaměření								
Dodávka instalačního materiálu								
Výkopy, uložení chrániček a zasypaní ve vjezdech a křižovatkách								
Dodávka sloupů, první část								
Výkopy mezi vjezdy								
Betonáž základů nových sloupů VO								
Uložení kabelů a zásyp								
Montáž nových sloupů VO								
Úklid								
Řízený protlak Hlavníčkovo náběží								

10. 9. 2019

Vypracoval:

Schválil:

Za objednatele schválil Ing. T

SF - Exportní a obchodní financování
SF - Záruky - 25110072

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha, Česká republika

Vyřizuje

Jaroslav Hříba
Telefon + 420 730 859 157
zaruky@csob.cz
www.csob.cz
CEKOCZPP

Technické služby Zlín, s.r.o.
Záhumení V 321
763 02 Zlín - Louky
IČO: 60711086
(objednatel)

Praha, 18. září 2019

Bankovní záruka č. PRAGGO0036935

Dozvídáme se, že obchodní společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČO: 25751018 (zhotovitel) s Vámi dne 4.4.2019 uzavřela Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 49/2018/Tech, číslo smlouvy zhotovitele: 3219690026, na provedení díla "Oprava veřejného osvětlení – Areál Bařovy závody" ("smlouva") a že Vám má v souvislosti s částí díla „SO104 – ve výši 907.501,71 CZK“ poskytnout bankovní záruku zajišťující řádné a včasné splnění povinností zhotovitele z této smlouvy v záruční době vyplývajících ze záruky za jakost díla.

S ohledem na výše uvedené se my, Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 00001350, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání částku až do výše

CZK 45.375,00

slovy: korun českých čtyřicet pět tisíc tři sta sedmdesát pět 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost obsahující Vaše písemné prohlášení, že obchodní společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., neodstranila vady díla v záruční době řádně a včas podle výše uvedené smlouvy.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášení podepsána osobami oprávněnými jednat Vaším jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaší bankou.

Naše záruka je platná do 30. září 2024 a Vaše případná žádost obsahující Vaše prohlášení nám musí být doručena na naši adresu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, nejpozději tohoto dne.

Tato záruka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této záruky.

Žádáme Vás o vrácení originálu této záruky, jakmile skončí její platnost. Naše povinnosti z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám její originál nebude vrácen.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naší záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončení platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
IČO: 00001350