

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)**  
**na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**02PT-006308**

**č. smlouvy Objednatele:** 02PT-006308

**č. smlouvy Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

účastníci společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník I“

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368  
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
se sídlem v. Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03  
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.  
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupeným

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.  
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
zastoupeným

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.  
se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418  
jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349  
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatel v tomto rozsahu a členění:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství
Koncept DUR	1x elektronicky na CD v editovatelné podobě
Čistopis DUR	2x v tištěné verzi a 4x elektronicky na CD v editovatelné podobě
Získání UR (Inženýrská činnost)	2x v tištěné podobě (z toho 1 originál) a 2x na CD včetně seznamu
Technická pomoc	

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 této smlouvy

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
- Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
  - DUR, ÚR  
bez DPH: 3.285.200,- Kč  
DPH: 689.892, Kč  
včetně DPH: 3.975.092,- Kč
  - Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy  
bez DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

## Článek III.

### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

ukončení prací: nejpozději do 31. 12. 2020

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept DUR	Do 3 měsíců
Čistopis DUR	Do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu
Získání UR (Inženýrská činnost)	4 měsíce od odsouhlasení čistopisu DUR
Technická pomoc	Po dobu trvání smlouvy

- Zhotovitel 1 měsíc před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 2 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
- Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D11 odpočívka Horní Počernice.

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Výkresy a Projektovou dokumentaci.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující : Délka záruční doby: 24 měsíců.
- 3.

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DUR	1x elektronicky na CD v editovatelné podobě	Do 3 měsíců	Fakturováno 70% částky za DUR
Čistopis DUR	2x v tištěné verzi a 4x elektronicky na CD v editovatelné podobě	Do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu	Fakturováno 30% částky za DUR
Získání UR (Inženýrská činnost)	2x v tištěné podobě (z toho 1 originál) a 2x na CD včetně seznamu	4 měsíce od odsouhlasení čistopisu DUR	Fakturováno 100%
Technická pomoc		Po dobu trvání smlouvy	Měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu prací

4.

#### Článek V.

##### Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

#### Článek VI.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
  3. Podrobná specifikace ceny.
  4. Podklady pro zpracování díla
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel [bude doplněno].

6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

07-10-2019

V Praze dne 24.09.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

## **Příloha číslo 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

Na základě projednání studie a schválení záměru projektu CK MD, je předmětem zadání DUR, ÚR a TP. Popis jednotlivých činností je specifikován v soupisu prací.

### **DUR a ÚR**

Dokumentace pro DUR a ÚR bude zpracována dle Rámcové smlouvy na projektové práce č. 01UK-002969, obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové smlouvy, včetně příloh č. 1, 2, 3, 4.

### **Inženýrská činnost**

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ...)

Zajištění smluv o převzetí nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky.

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení, dle platných rámcových smluv a metodických postupů s jednotlivými vlastníky/provozovateli inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

## **Příloha číslo 2 - Technické podmínky plnění smlouvy**

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)

**Příloha číslo 3 - Podrobná specifikace ceny**

# Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

## Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>270 000 000</b>				
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	<b>2 481 200</b>	<b>804 000</b>	<b>83 200</b>	<b>3 368 400</b>

V Praze dne 24.09.2015

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněně podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněně podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

Tabulka č. 2

### Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpois služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci stáveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

#### SPECIFIKACE DÚR

*Žadatel uchazeč ocení hodinovou sazbu*

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod.	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč

**SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)**

2 481 200

V Praze dne 24.09.2019

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

Tabulka č. 3

## Inženýrská činnost k ÚR

## Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

Žiadek uchazeč ocení hodinovou sazbou

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
--	---	-------------------------------	------------

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k ÚR

804 000

V Praze dne 24.09.2019

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněný podepsal nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněný podepsal nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

## Technická pomoc

### Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

Cena celkem

**83 200**

#### Cena TP celkem bez DPH

Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 24.09.2019

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s.

radně oprávněn podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

#### Příloha číslo 4 - Podklady pro zpracování díla

- technická studie a záměr projektu
- geologický průzkum
- STUDIE PROVEDITELNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY  
ODPOČÍVKA HORNÍ POČERNICE km 2,75 – 3,27 dálnice D11, zpracovatel VPÚ DECO  
PRAHA, a.s
- Zaměření vodovodu a kanalizace
- Zaměření odpočívky
- Studie vyhodnocení vlivu ZP na životní prostředí
- Studie napojení voda a kanalizace odpočívky HP
- Studie k posouzení vlivů záměru odpočívka HP
- Průzkum kontaminace