



MUCBP001UA21



DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 201800002/OR

číslo smlouvy objednatele: 201900267/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo objednatele:

Zastoupené:

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních

Mgr. Hanou Dočkalovou, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech technických, tel. [redacted] e-mail: cermak@cesbrod.cz

IČO:

00235334

DIČ:

CZ00235334

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel:

Sídlo zhotovitele

Zastoupen

Fiala Projekty, s.r.o.

Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4

Markem Fialou - ve věcech smluvních

Markem Fialou - ve věcech technických

IČO:

28997450

DIČ:

CZ28997450

Bankovní spojení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 8. 1. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti na akci „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod – Projektová dokumentace“, číslo objednatele 201800002/OR, číslo zhotovitele 40/2017.

2. Předmět smlouvy

1) Předmět zakázky v dělení na samostatnou:

- **Projektovou dokumentaci pro územní řízení**, včetně projednání s orgány státní správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby. Součástí je i projednání a příprava smluv pro uložení stavby do příslušných pozemků.
- **Projektovou dokumentaci pro stavební povolení** včetně projednání s orgány státní správy, správci inženýrských sítí a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného stavebního povolení.

Se mění na provedení:

- **Projektovou dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení** včetně projednání s orgány státní správy, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí. Součástí je i projednání a příprava smluv pro uložení stavby do příslušných pozemků a zajištění společného pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby a stavebního povolení.

3. Způsob dodání díla a termíny dodání

3) Termíny dokončení a předání díla:

Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení, včetně

podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na příslušný stavební úřad, do 31. 5. 2019.

- **Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace)** s odpovídajícím soupisem prací a dodávek, vč. výkazu výměr a s položkovým rozpočtem do dvou měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

4. Cena díla

1) Cena díla je stanovena součtem jednotlivých částí předmětu díla, členěná v návaznosti na termíny předání provedených prací:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SoD:	945.000,00 Kč	198.450,00 Kč	1.143.450,00 Kč
Dodatek č.1 k SoD	-56.160,00 Kč	-11.793,60 Kč	-67.953,60 Kč
(Z toho méněpráce: Sloučení projektových dokumentací pro ÚR – bod b) SoD			
a pro SP – bod c) SoD:	-56.160,00 Kč	-11.793,60 Kč	-67.953,60 Kč
Nová celková cena díla:	888.840,00 Kč	186.656,40 Kč	1.075.496,40 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí **1.075.496,40 Kč (888.840,00 Kč bez DPH)**. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádné zpracování díla, všechny náklady související se zhotovením díla. Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

10. Ostatní ujednání

11) Dodatek č.1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.

13) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

14) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tento Dodatek č.1 k SoD uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.


15) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č.397/2019 ze dne 2. 10. 2019.

16) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 8.10.2019.

V Praze dne 11.10.2019

Objednatel:




B
starosta města Český Brod



Zhotovitel:

FIALA PROJEKTY
Praha 4 - Chodov, Lečkovy 1521/15
IČ: 289 97 450 DIČ: CZ 289
tel.: 272 919 539, 272 913 020, fax



Marek Fiala
jednatel společnosti

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: DN 397/2019 2.10.2019
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum 8.10.2019 Podpis VO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ BROD	CÍSLO DOPOR
Došlo dne: <u>14 -10- 2019</u>	ZPRACOVATEL
č.j. <u>MULS 63283/1619</u>	UKLADACI ZN
PŘÍLOHA <u>1/1619</u>	