

AKCE:

## „Rekonstrukce pokladny Koželužská“

„ORIGINAL“

Příloha č.1 SOD

# HARMONOGRAM PRACÍ

### 1.-30. den

- demontáž stávajícího nábytku
- demontáž podia
- bourací práce
- zazdívání vstupních dveří
- úprava rozvodů elektro,vody a odpadů
- opravy omítek
- malování zdí
- montáž podhledu
- nivelace podlah

### 1.-40.den

- výroba atypického nábytku

### 35-38.den

- kompletační práce(bezpečnostní dveře,osvětlení,zásuvky,vypínače,...)
- pokládka vinylových podlah

### 39.-43.den

- montáž atypického nábytku
- kompletování
- opravy maleb,povrchů,....


### 44.-45.den

- úklid,odvoz odpadu,likvidace
- příprava na předání
- rezerva 1.den

Za firmu PW interier Jaroslav Horák s.r.o.

Jaroslav Horák,jednatel firmy

V Olomouci dne 24.9.2019



ISO 9001

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. - číslo účtu: 4200313560/6800  
IBAN: CZ686800000004200313560 / SWIFT: VBOECZ2X  
IČ: 27777120, DIČ: CZ27777120  
tel./fax: +420 585 204 620, e-mail: office@pwinterier.cz, http://www.pwinterier.cz



ISO 14001