

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
č. 07PU-002324 (č. POI/17/160)
ze dne 10. 07. 2017

akce „I/6 vypracování PD na sanaci svahů Verušičky – A. Hora“

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený : ██████████, pověřeným řízením
jehož jménem jedná : ██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ65993390
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: **Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.**
se sídlem : Botanická 256, 360 02 Dalovice
jehož jménem jedná : ██████████, jednatel společnosti
IČ : 252 24 581
DIČ : CZ25224581
bankovní spojení : ██████████
číslo účtu : ██████████
telefon : ██████████
zápis v OR : u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10148

(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu realizace stavby, na níž má být prováděn autorský dozor, *upravují se* po vzájemné dohodě a ve smyslu předmětné Smlouvy o poskytování služeb příslušné pasáže v textu smlouvy takto:

2.1

Článek 5.

Lhůty plnění

Odst. 5. 1., bod 5. 1. 2

Výkon autorského dozoru: původní termín 31. 12. 2019 se nahrazuje novým termínem **do 31. 12. 2021.**

Podrobný popis předmětu plnění

Termín plnění: Ukončení plnění autorského dozoru: **do 31. 12. 2021.**

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o poskytování služeb č. 07PU-002324 (POI/17/161) ze dne 10. 07. 2017, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.


Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.


v Karlových Varech dne: 02 -10- 2019

v Dolním Rychnově dne:



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za **Objednatele**



jednatel společnosti

KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ s.r.o.
Betonická 255, 360 02 Dalovice

