

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: MmM/110456/2019/OL [REDACTED]

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
IP TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]@mesto-most.cz

MOST DNE: 8. 10. 2019

┌
Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o.
435 21 Obrnice 10
└

Rekonstrukce střechy správní budovy SML Most

Dne 12. 8. 2019 uzavřelo statutární město Most (IČO 002 66 094) s Vaší společností Smlouvu o dílo č. 100/2/2019, na jejímž základě se Vaše společnost zavázala provést dílo, kterým byla realizace stavby „Rekonstrukce střechy správní budovy SML Most“.

Dle bodu 4.1 Smlouvy o dílo měla Vaše společnost převzít staveniště do 1 týdne od písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a stavební práce zahájit do 1 týdne od předání staveniště. V souladu se Smlouvou o dílo Vás dne 15. 8. 2019 pověřený zástupce Magistrátu města Mostu vyzval k převzetí staveniště, převzetí výzvy jste nám dne 16. 8. 2019 potvrdili. K řádnému převzetí staveniště však z Vaší strany nedošlo.

Z uvedeného důvodu Vám byl v souladu s bodem 4.5. Smlouvy o dílo zaslán dne 20. 9. 2019 dopis k odstoupení od smlouvy.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi a s odkazem na Smlouvu o dílo, především pak její bod 4.5 **Vám sděluji, že jménem objednatele statutárního města Mostu potvrzuji a dávám Vám na vědomí odstoupení od Smlouvy o dílo č. 100/2/2019, které dne 20. 9. 2019 učinila [REDACTED] vedoucí odboru investic. Doručením tohoto odstoupení se závazky smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo č. 100/2/2019 ruší od počátku.**

Mgr. Jan Paparega
Primátor statutárního města Mostu
(opatřeno elektronickým podpisem)