

DM STAVBY CZ s.r.o.

Palackého třída 1948

Pardubice, 530 02

IČO: 046 36 601

DIČ: CZ 046 36 601

Mob: 603 256 301

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění.

Registrační číslo smlouvy: **05/2019/dodatek č. 1**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Sociální služby města Pardubic

Sídlo:	Kpt. Jaroše 726, Pardubice
IČ:	75090970
DIČ:	CZ 75090970
Bankovní spojení:	ČSOB Pardubice
Číslo účtu:	212446805/0300
Zastoupený :	
ve věcech smluvních :	Ing. Petr Krejčí, ředitel
ve věcech technických :	

Zapsaný v OR u Kraj. soudu v H. Králové, oddíl Pr, vložka 1003

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: DM Stavby CZ s.r.o.

Sídlo:	Palackého tř. 1948, 530 02 Pardubice
IČO:	046 36 601
DIČ:	CZ046 36 601
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	4115942389/0800
Zastoupený ve věcech smluvních i technických:	p. Mariánem Drobným – jednatelem
Tel.:	603 256 301
e-mail:	Marian.Drobny@seznam.cz
Výpis z obchodního rejstříku oddíl C, vložka 36316 Krajský obchodní soud Hradec Králové	

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

DM STAVBY CZ s.r.o.

Palackého třída 1948

Pardubice, 530 02

IČO: 046 36 601

DIČ: CZ 046 36 601

Mob: 603 256 301

II. Předmět dodatku

- 2.1. Podkladem pro uzavření dodatku je cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.9.2019. na základě zjištěných skutečností a úpravy PD v návaznosti na požární předpisy.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Z důvodu změny PD a rozsahu prací se prodlužuje termín plnění díla do 15.11.2019.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Z důvodu změny PD a rozsahu prací se cena díla upravuje dle přiloženého položkového rozpočtu

=====

Cena za provedené dílo nejvýše přípustná bez DPH:	884 236,01 Kč
--	----------------------

Cena dodatku č. 1	105 255,88 Kč
--------------------------	----------------------

Cena celkem bez DPH	989 491,89 Kč
----------------------------	----------------------

=====

K ceně za dílo bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní články SOD zůstávají beze změn.

V Pardubicích dne 18.9.2019

.....
Ing. Petr Krejčí
za objednatele

.....
Marián Drobný
za zhotovitele