

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 71/2019/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.

se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř

spisová značka: C 19223, společnost vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

C, vložka 19223

IČO: 25999541

DIČ: CZ25999541

zastoupený: Mgr. Bc. David Šafránek – jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„VÝMĚNA VAN V BYTOVÝCH DOMECH BŘEVNICKÁ Č.P. 1584, 1585, 1586 A 1593, 1594“

IV. Doba plnění


Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění do 31.10.2019.

XIII. Závěrečná ustanovení

- XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 637/20/RM/2019, dne 25.9.2019.

V Chotěboři 14. 10. 2019



Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

V Chotěboři

14. 10. 2019

Za zhotovitele:
Mgr. Bc David Šafránek
jednatel společnosti

TEPELNÉ A KREPIČNÍ SLUŽBY
CHOTĚBOŘ s.r.o.
Tyršova 167, 585 01 Chotěboř
IČ: 259 99 541, DIČ: CZ 259 99 541