

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): 19019030113

reg. č. sml. (objednatel): D200/80600/00133/19/00

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000126932

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČO: 25869523 **DIČ:** CZ25869523, plátce DPH

Zastoupený: [redacted], místopředsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů zahájení provádění a dokončení díla uvedených v čl. III odst. 2 smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené kompletní dílo (bez jakýchkoli vad a nedodělků) nejpozději do 30. 11. 2019. Jednotlivé části díla je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
 - a) nejpozději do 31. 10. 2019 střední opravu drážního přejezdu „A“ na traťové koleji Luhov - Brniště [plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy].
 - b) nejpozději do 30. 11. 2019 střední opravu 2 ks jednoduchých výhybek č. 7 a 9 žst. Brniště [plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy];

[redacted]

3. Objednatel umožní zhotoviteli zahájit provádění díla nejdříve 15. 10. 2019.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává platným dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinným dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany ujednaly, že jakákoli plnění stran v souladu s předmětem tohoto dodatku uskutečněná smluvními stranami před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujedнан v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 15 -10- 2019

V Olomouci dne 10 -10- 2019

Za DIAMO, státní podnik:

Za IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.:

vedoucí odštěpného závodu

místopředseda představenstva