

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.4.2019 uzavřené na tyto práce:

Regenerace panelového sídliště Husova, Jičín, V. etapa

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

MIZERA-STAVBY a.s.

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	11.973.361,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	294.130,94 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	12.267.491,94 Kč
DPH 21%	2.576.173,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	14.843.665,25 Kč

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 29 ze dne 9.10.2019

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Lomnici nad Popelkou dne

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města Jičína

.....
Miloslav Mizera, předseda představenstva