

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/10653/19

na technický dozor stavebníka na stavbě


**K1710 Demolice a výstavba nového mostku přes Janovský potok, stavební úpravy komunikace a VO
v ul. K.H.Borovského v Litvínově, Janově**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Ing. Evou Rambouskovou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **IBR Consulting s.r.o.**
Zastoupený : Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem společnosti
Sídlo : Sokolovská 352/215, 190 00 Praha
IČ : 5023446
DIČ : CZ5023446
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
datová schránka : i2gbcjm
oprávněná osoba : ve věcech smluvních Ing. František Benč, Ph.D.
ve věcech technických Aleš Bednář, ředitel divize TDS
kontaktní telefon : 
kontaktní e-mail : 
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
(dále jen **zhotovitel**)

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 9.1 smlouvy KT/10653/19 na technický dozor stavebníka na stavbu „K1710 Demolice a výstavba nového mostku přes Janovský potok, stavební úpravy komunikace a VO v ul. K.H.Borovského v Litvínově, Janově“, dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/10653/19 ze dne 12.6.2019.

Článek III
Doba plnění

Původní znění dle SOD:

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu: určitou po dobu trvání stavebních prací
Předpoklad zahájení činnosti TDS: 06/2019

Výkon činnosti TDS: 14 týdnů od zaslání výzvy k zahájení prací

se nahrazuje novým zněním:

3.1 Výkon činnosti TDS: 20 týdnů celkem od zahájení prací

Článek IV.

Cena a platební podmínky

Původní znění dle SOD:

4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II :

Výkon TDS	cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti	počet týdnů	cena celkem bez DPH
Mostek přes Janovský potok, komunikace a VO v ul. K.H.Borovského, Litvínov, Janov	750 Kč/hod x 15hod	14	157.500 Kč

se nahrazuje novým zněním:

4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy a na základě prováděných stavebních prací na uvedené stavbě, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II :

Výkon TDS	cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti	počet týdnů	cena celkem bez DPH
Mostek přes Janovský potok, komunikace a VO v ul. K.H.Borovského, Litvínov, Janov	750 Kč/hod x 13hod	20	195.000 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/10653/19 ze dne 12.6.2019 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne:

23.9.2019

Za objednatele:



Ing. Eva Rambousková
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Za zhotovitele:



Ing. František Benč Ph.D.
jednatel
v.z. Aleš Bednář, ředitel divize TDS



23

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10653/19

Dodatek č.1: K1710 Demolice a výstavba nového mostku přes Janovský potok, stavební úpravy komunikace a VO v ul. K.H.Borovského v Litvinově, Janově - TDS

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	12.9.2019	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	13.9.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	13.9.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	15.10.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	—	Číslo usnesení:	—	
ZM:	—	Číslo usnesení:	—	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		