

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019/010	Výměna vodovodu Dolní Rudná - II.etapa NABÍDKA
Objekt:	ZMĚNY	Doměrkový změnový list
Rozpočet:	01	Rozdíly (více a méněpráce)

Objednatel:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska Nádražní 1430/6 57101 Moravská Třebová	IČO: 72053453 DIČ: CZ2053453
-------------	--	---------------------------------

Zhotovitel:	EVT Stavby s.r.o. V Zahradkách 3 56802 Svitavy	IČO: 25260766 DIČ: CZ25260766
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Cel
HSV	37 176,00
PSV	()
MON	()
Vedlejší náklady	()
Ostatní náklady	()
Celkem	37 176,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	37 176,07
Základní DPH	21 %	7 806,97
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem s DPH		44 983,04

v Svitavách dne 15.10.2019

Josef Kunc,
jednatel

Soňa Borovcová, ředitelka svazku

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8	Trubní vedení	HSV			37 176,07
Cena celkem					37 176,07

%
100
100