

Příloha č. 3

Harmonogram plnění

Stanislav Sucharda 1866-1916: Tvůrčí proces“, která se bude konat od 15. 11. 2019 do 5. 4. 2020 ve výstavních prostorách ve Veletržním paláci, Praha 7, Dukelských hrdinů 47.

Část A.

- nákup materiálu na výrobu fundusu
- výroba, montáž a instalace výstavní fundusu v prostorách ve Veletržním paláci, Praha 7, Dukelských hrdinů 47, včetně finální povrchové úpravy
- zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů – doklad o dokončení montáži a stabilitě systému, doklad o bezpečnosti systému apod.
- veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidaci odpadu a hrubý úklid prostor

Předání finálního díla:

21. 10. 2019

Poskytovateli náleží odměna za tyto práce ve výši: 923 549,-Kč bez DPH (slovy devět set dvacet tři tisíc pět set čtyřicet devět korun českých)

Z tohoto bude fakturováno 30% formou zálohové faktury po podpisu smlouvy a vystavení objednávky.

Část B.

- veškeré plnění související s demontáží výstavního fundusu, a to zejména likvidace demontovaných prvků výstavního fundusu a veškerého dalšího odpadu.

Předání finálního díla:

15. 5. 2020

Poskytovateli náleží odměna za tyto práce ve výši: 54 000,-Kč bez DPH (slovy padesát čtyři tisíc korun českých)