

Soupis objektů

Stavba: III/36741 - Silnice III/36741: Kvasice

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	154 000,00	140 000,00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.1	neprovedené práce		-14 000,00
SO 101	Silnice III/36741	7 710 683,27	7 710 683,27
SO 102	DIO-Přechodné dopravní značení	104 160,00	68 320,00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.2	neprovedené práce		-35 840,00

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 [bez DPH]: 7 968 843,27 Kč

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-49 840,00 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-0,63%
Změna závazku celkem [%]:	0,63%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	7 919 003,27 Kč
DPH 21 %:	1 662 990,69 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 9 581 993,96 Kč

Změna závazku celkem [%]: 0,63%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16. 9. 2019

Datum: 17. 9. 2019