

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 62-2-5368/2016**

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.






Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
(dále jen „objednatel“)

a

VHS Brno, a.s.

Sídlo: Masná 444/102, 602 00 Brno
Kontaktní adresa: Masná 444/102, 602 00 Brno
IČO: 25556568
DIČ: CZ25556568
Jejímž jménem jedná: Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2919
(dále jen „zhotovitel“)

Dohromady dále taky „smluvní strany“.

Článek II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2016 Smlouvu o dílo č. 62-2-5368/2016, jejímž předmětem dle čl. II. odst. 2 smlouvy je plynofikace Zařízení Tišnov, Cihlářská 1, 666 03 Tišnov (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 6 smlouvy dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno níže.
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. **Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**, a to odst. 3, který zněl:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 14.12.2016.“

Nové znění čl. III. odst. 3 smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 je následující:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 27.12.2016.“
4. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. V. **Cena díla a platební podmínky**, a to odst. 1, který zněl:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1.127.850,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstodvacetsedmtisícsmsetpadesátkorunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1.364.698,50 Kč s DPH (slovy: jedenmiliontřistašedesátčtyřítisícešestsetdevadesátosmkorunčeskýchpadesáthaléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1.127.850,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstodvacetsedmtisícsmsetpadesátkorunčeských), tj. 1.364.698,50 Kč s DPH (slovy: jedenmiliontřistašedesátčtyřítisícešestsetdevadesátosmkorunčeskýchpadesáthaléřů), dále cenu díla na základě dodatku č. 1 ve výši 114.750,- Kč (slovy: stočtrnácttisícsmsetpadesátkorunčeských), tj. 138.847,50 Kč s DPH (slovy: stotřicetosmtisícsmsetčtyřicetsedmkorunčeskýchpadesáthaléřů), to znamená celkovou cenu díla ve výši 1.242.600,- Kč bez DP (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetdvatisícšestsetkorunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 1.503.546,- Kč s DPH (slovy: jedenmilionpětsettřítisícčtyřicetšestkorunčeských), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“
5. Dále se smluvní strany dohodly, že součástí smlouvy se stane příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1, která je uvedena v čl. III. odst. 4 tohoto dodatku č. 1.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel. Objednatel po podpisu tohoto dodatku vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo tohoto dodatku. Smlouva ve znění tohoto dodatku č. 1 může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 smlouvy své podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Záměr akce „Zařízení Tišnov - plynofikace“

Dodavatel: VHS Brno, a.s., Masná 102, 602 00 Brno, IČ: 25556568

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Ozn.	Popis	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za měrnou jednotku v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
	Hlavní vnitřní rozvod ocelového potrubí DN 50 v dl. 51 m v budově G3	bm	51	2 250 Kč	114 750 Kč
				Celkem	114 750 Kč


V Brně dne: 06.12.2016




VHS Brno, a.s.
Masná 102
602 00 Brno

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 ze dne 6. 12. 2016


V Brně dne 20.12.2016



Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:



V Brně dne 8.12.2016



VHS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Boďa
předseda představenstva
otisk razítka:

