

## DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014 -KoPÚ Chodeč u Mělníka)

### SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Zastoupený:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník  
tel. 702 126 648

Gabriela Poláková

XXXXX

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail:

[melnik.pk@spucr.cz](mailto:melnik.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/není plátce DPH

dále jen „objednatel“

#### ZHOTOVITEL:

AREA G.K. spol. s r.o.,

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

jednatel Milanem Novým

Sídlo:

Milan Nový

Zastoupený:

XXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXX / XXXXX

Tel./Fax:

XXXXX

E-mail:

jyem6ry

ID DS:

Komerční banka, a.s.

Bankovní spojení:

19-4040960207/0100

Číslo účtu:

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014) uzavřené dne 13. 11. 2014 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G.K. spol. s r.o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.

### I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 3.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků výše uvedené smlouvy a s ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek z důvodu malého množství žádostí vlastníků o vytyčení, a tím i k méně pracím, mění se krycí list nabídkové ceny takto:

Dílčí část		MJ	cena za MJ [Kč]	počet MJ dle SoD	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.1.	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	100,-	713	71 300,-	179	17 900,-
	Stabilizace hranic pozemků	bod	60,-	1302	78 120,-	719	43 140,-
<b>Celkem</b>					<b>149 420,-</b>		<b>61 040,-</b>

Zároveň se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 7.1. takto:

<b>REKAPITULACE</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	395 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH	291 070,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	105 290,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>791 560,- Kč</b>
DPH 21%	166 227,60 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>957 787,60 Kč</b>

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méně práce) činí 88 380,- Kč bez DPH, což činí 9,52 % z původní celkové ceny bez DPH.

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 66/2014-537100 (1136-2014-537207, 20/2014) uzavřené dne 13. 11. 2014 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se nemění.

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 15. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Jiří Veselý**  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
**Milan Nový**  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.