

Předávací protokol

LCR0920091

Plnění termínů smlouvy:

319138018

Termín těžby dříví:

30.11.2019

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: 15 dní

Termín předání Místa těžby zpět:

30.11.2019

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	30.9.2019	Neodstraněné zavěšené stromy:	ne
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	ne	Úklid (odvoz) klestu:	ne

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

ne

Asanace erozních rýh:

ano

Ošetření odřevných stromů:

ošetřené (ks)

ano

neošetřené (ks)

0

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

ano

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:

ne

Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:

ano

Asanace skládek:

ano

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

--

Vyjádření Nabyvatele:

--

V Luhačovicích dne 3.10.2019.

[01]


Za LCR, s.p.



Závady odstraněny dne:

Sankce:

--

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek