

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO č. OMI-VZMR – 2016 - 89

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem – technikem odd. správy bytových domů a
nebytových prostor OMI

Tel: 466 859 173 e-mail: petr.husek@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: IP STAV s.r.o.

Se sídlem: Družstevní 139, 530 09 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Michalem Vítkem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Michalem Vítkem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ivan Beran, vedoucí výroby; Jan Stach, vedoucí přípravy

Tel: 466330901, 737 215 131 e-mail : ipstav@ipstav.cz

IČ: 62064339 DIČ: CZ699002095

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 7534

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 184213501 / 0300

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 2. 11. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-89, jejímž předmětem bylo zhotovení stavebního díla: Sanace havarijního stavu střešního pláště BD - ul. K Rozvodně č.p.97, Pardubice.

II.

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou specifikované v příloze tohoto dodatku, v důsledku čehož se zvyšuje i cena za dílo o cenu za tyto více práce ve výši 192 581,26 Kč bez DPH.

Na základě shora uvedeného tak nově cena za dílo zní takto:

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Původní cena díla dle SOD | 3.563.527, 14 Kč bez DPH |
| <u>Dodatek č.1</u> | <u>192.581,26 Kč bez DPH</u> |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1 | 3.756.108,40 Kč bez DPH |
| <u>DPH 15%</u> | <u>563.416,26 Kč</u> |
| Celková cena díla vč. dodatku č. 1 | 4.319.524,66 Kč vč. DPH |

Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Michal Vitek
jednatel společnosti