

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 21.11.2016
na zhotovení stavby
„III/3307 Hořany“

Čl.I.

Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel:
se sídlem
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
00066001
CZ00066001 |
| 2. Zhotovitel
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
č.ú. | Tost.cz, s.r.o.
Habrek 8, 584 01 Ledec nad Sázavou
Františkem Vavříčkou, jednatelem společnosti
25956019
CZ25956019
xxx
xxx |

Čl.II.

Změny smlouvy o dílo

Shora uvedená smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) se dohodou smluvních stran vyjádřenou v tomto Dodatku č.1 (dále jen „tento Dodatek“) mění.

2.1. Rozšíření předmětu díla k čl. I. ve smlouvě o dílo

- 2.1.1. Vzhledem k nedodržení plošného rozsahu pokládky obrusné živičné vrstvy zhotovitelem dle výkazu výměr je dílo **rozšířeno o dobalení živičného povrchu** od křižovatky silnic č.III/3341 a III/3307 (uzlový bod A155) do hodnot plošného výkazu výměr v níže uvedeném km staničení:

- a) prostor křižovatky silnic č.III/3341 a III/3307 (uzlový bod A155) – výtluky v nově položené obrusné živičné vrstvě
- b) v protisměru staničení (levá strana) km 2,850-2,685
- c) v protisměru staničení (pravá strana) km 2.822-2,655
- d) v protisměru staničení (pravá strana) km 2,469-2.358
- e) sjezd na místní komunikaci v km staničení 2.314

- 2.2.2. Cena díla a termíny plnění zůstávají nezměněny.

2.2. Záruka za jakost nově sjednaných prací k čl.10 ve smlouvě o dílo

- 2.2.1. Zhotovitel poskytuje **záruku** za jakost části díla nově sjednané dle bodu **2.1.1.** tohoto dodatku, v délce trvání **60 měsíců z důvodu, že v jinak celistvém živičném povrchu přibyla pracovní spára vlivem postupu zhotovitele, jak výše uvedeno.**
- 2.2.2. Délka trvání záruční doby a záruční podmínky ve vztahu k předmětu díla v rozsahu sjednaném před uzavřením tohoto dodatku zůstávají nezměněny.

Čl.III.

Ostatní ustanovení

- 3.1.** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Čl.IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento Dodatek je sepsán ve **4** rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží **3** vyhotovení a zhotovitel **1** vyhotovení.
- 4.4.** Smluvní strany na důkaz souhlasu s tímto Dodatkem připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne 20.12.2016

V Ledči nad Sázavou dne 20.12.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Tost.cz, s.r.o.

František Vavříčka, jednatel