

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** Oprava mostu v km 162,715 na trati Retz - Kolín

**Číslo veřejné zakázky\*:** 639180303

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

1. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že nutný rozsah zemních prací byl větší, než bylo původně uvažováno v rozpočtu. Objem výkopů a potom následně i zásypů štěrkodrtí je větší o 216 m<sup>3</sup>.
2. Při montáži prefabrikovaných dílů klenby bylo nutno podlévat úložnou plochu na opěrách plastbetonem pro dosažení větší únosnosti a urychlení montáže.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>Přehled prací (v členění podle soupisu prací)</b>	<b>Vícepráce [Kč]</b>	<b>Méněpráce [Kč]</b>
Položka 7 - 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř.3 xxxxxxxxxxxx Položka 8 - 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 xxxxxxxxxxxx Položka 9 - 162701105 Vodorovné přemístění do 10000m výkopku xxxxxxxxxxxx Položka 10 - 162701105 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000m xxxxxxxxxxxx Položka 14 - 171201211 Poplatek za uložení odpadu na skládku xxxxxxxxxxxx		
Položka 11 - 58344200 Zásypy - štěrkodrt' frakce 0/63 třída C xxxxxxxxxxxx Položka 12 - 171112221 Uložení sypaniny do násypů xxxxxxxxxxxx		
Položka 81(nová) - 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, první vrstva xxxxxxxxxxxx Položka 82(nová) - 451475122 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, každá další vrstva xxxxxxxxxxxx		

<b>Celkem</b>		
Cena dle SOD		
Cena díla včetně předchozích Dodatků		
<b>Cena díla po změně dle Dodatku</b>	10 343 557,36	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Jméno: XXX SMT Brno Datum: ..... Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: p. XXX Datum: ..... Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: ..... Podpis: .....

**4/ Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Ing. Tkáč Libor Datum: ..... Podpis: .....

(razítko)

\* jméno, funkce, organizace/firma

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 445132

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1ea0f3d2-cc09-49ea-842b-821d3e544f63

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 15.10.2019 15:38:00



baf9d762-a26e-405e-bf0c-a20c732b765b