


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.06.2017 ag. č. 045605/17/OŽP, ev. č. zhotovitele - 171169 na provedení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, která byla změněna dodatkem č. 1, uzavřeným dne 31.05.2019

mezi stranami:

1.


Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šímkem, hejtmanem
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337



a

2.

Název: AQUATIS a.s. **171169**
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno-město
zastoupený: na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně
Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděříčem,
technickým ředitelem
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 117729743/0300



čl. I.

Smlouva o dílo uzavřená dne 21.06.2017 ag. č. 045605/17/OŽP, ev. č. zhotovitele - 171169 mezi Jihomoravským krajem a společností AQUATIS a. s., která byla změněna dodatkem č. 1, uzavřeným dne 31.05.2019, na provedení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje se mění takto:

1) Čl. V. odst. 2 písm. c) nově zní:

c) zajištění projednání aktualizace PRVK JMK podle zákona EIA a odevzdání konečného návrhu aktualizace PRVK JMK včetně zapracování požadavků vyplývajících z projednání podle zákona EIA do 10.12.2019.

čl.II

- 1) Všechna ustanovení této smlouvy, která se dodatkem nemění, platí v původním znění i nadále.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro příjemce a jedno vyhotovení je určeno pro poskytovatele.
- 3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá objednatel.
- 4) Strany prohlašují, že dodatek č. 2 prostudovaly, jeho obsahu beze zbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli.
- 5) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou Jihomoravského kraje na její 115.schůzi konané dne 30.09.2019 usnesením č.8327/19/R115.

14-10-2019

V Brně dne

v Brně 14.10.2019

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Jihomoravský kraj
objednatel

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

AQUATIS a. s.
zhotovitel

AQUATIS

AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděřič
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

PŘEJZD

11.10.2019

