

Evidenční číslo		
PRJ 424-1	Long	OKT
poř. číslo	rok	pracoviště

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SOD/2019/285

evid. č. objednatele PR/427/2019, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících pro věcná plnění a dle 2631 a následujících pro nehmotná plnění, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

se sídlem:

Za kterou jedná:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu: 3740277793/03000

(dále jen „Objednatel“)

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A, 728 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ředitel

00635162

CZ00635162

Československá obchodní banka, a.s.

a

Firma:

Se sídlem:

Za kterou jedná:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

(dále jen „Zhotovitel“)

C SYSTEM CZ a.s.

Otakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice

předseda představenstva

27675645

CZ27675645

43-7125870247/0100

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“)

1. Shora označené Smluvní strany konstatují, že dne 1. 7. 2019 uzavřely v souladu s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo č. SOD/2019/285, evid. č. objednatele: PR/427/2019, dále jen „Smlouva“, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro Objednatele Dílo a poskytnout služby, které jsou definovány v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky Kybernetická bezpečnost v Městské nemocnici Ostrava, p. o., která byla zveřejněna na portálu www.tenderarena.cz pod systémovým číslem P19V00153724. Zhotovitel je rovněž zavázán Dílo zhotovit v souladu se závazky, které potvrdil ve své nabídce a jejím vysvětlení, tak aby došlo k naplnění předmětu výše zmíněné zakázky.
2. Dílem je dle Smlouvy dodávka souboru hardwarového a softwarového vybavení, jeho sestavení, instalace software a provedení dalších prací tak, aby soubor hardware a software byl schopen provozu. Dílo je pak blíže popsáno v článku 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavázal, že dílo zhotoví v souladu se závazky, které potvrdil ve své nabídce a jejím vysvětlení, tak aby došlo k naplnění předmětu výše zmíněné zakázky.
3. Smluvní strany v souladu s ujednáním čl. 15.17 Smlouvy, dle kterého lze „Veškeré změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky nebo novými a řádně číslovanými verzemi příloh, opatřenými pořadovým číslem a datem, které obě smluvní strany opatří svými podpisy“..., dohodly přijetí tohoto Dodatku č. I.
4. Smluvní strany na základě zjištění nesprávného přepisu zadávacích podmínek, vymezujících dobu pro dokončení a předání Díla ve článku 6. Předání díla, odstavci 6.1., dohodly ve Smlouvě použitou

formulaci nahradit textem, který dobu předání díla sjednává v souladu se zadávací dokumentací shora uvedené veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení předloženou, kterou se také zavázal v plném rozsahu respektovat zadávací podmínky definované zadavatelem.

5. Smluvní strany se dohodly na následující formulaci odstavce 6.1., která v plném rozsahu účinnosti nahrazuje stejně označený text Smlouvy:

„6.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo v těchto termínech:

a) Splnění rozsahu Etapa I. Díla dle Smlouvy do 30 pracovních dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami,

b) Splnění rozsahu Etapa II. Díla dle Smlouvy do 55 pracovních dnů akceptace Etapy I, tj. od podpisu předávacího protokolu o předání Etapy I, Smlouvy, potvrzeného oběma Smluvními stranami.“

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že nesprávný zápis doby pro předání Etapy II. Díla ve Smlouvě je nahrazen v souladu s jejich vymezením, jak je učinil objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k zadávacím podmínkám, které zadavatel uveřejnil v souladu s podmínkami zadávacího řízení dne 12. 4. 2019, v části označené Změna zadávacích podmínek, kde výslovně uvedl, že: Doba plnění veřejné zakázky, uvedená v příloze č. 1 zadávací dokumentace, Popis předmětu veřejné zakázky, se mění následovně: „Doba plnění Etapy č. II – do 55 pracovních dnů od akceptace Etapy I.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Dodatek č. 1 Smlouvy potvrzuje veškerá jejich právní jednání a ujednání učiněná mezi nimi, související s plněním Smlouvy, v období od jejího uzavření a že na takovém základě uznávají Dodatek č. 1 za platný a účinný i pro uvedené období.
8. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy, na který dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém jeho rozsahu. Dodatek Smlouvy se stane účinným po uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
9. Obě Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem vzájemně projednaly a přečetly, s jeho obsahem se seznámily a souhlasí, uzavírají jej svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále potvrzují, že ve věcech Dodatkem č. 1 výslovně neupravených, zůstává Smlouva o dílo platná a účinná beze změn.
10. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 14. 10. 2019

za objednatele

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

V Ostravě dne 14. 10. 2019

za zhotovitele

C SYSTEM CZ a.s