

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 209/001	Číslo ZBV: ZBV 13.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Návěstní lávka v km 185,684		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Zadávací projektová dokumentace byla zpracována na základě DSP a v souladu se stavebním povolením. Původní návrh vycházel z výsledků koordinace jednotlivých drážních objektů se stavbou žls. 2 Přerov na základě v té době známých podkladů. Vzájemná koordinace předepsaná ve stavebním povolení a zpoždění stavby SŽDC Rekonstrukce žst. Přerov - 2. stavba vyvolalo nutnost změny vložených izolací a doložení revizní zprávy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-395 895,69	831 045,25	435 149,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		01 - 10 - 2019	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		03 - 10 - 2019	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
		03 - 10 - 2019	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		01 - 10 - 2019	

Číslo paré:

1