

# Dodatek č. 1: Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/1/2019






**Prořezávky mechanizovaně, ožínání ručně, odstranění škodících dřevin,  
oplocenky, Divize Plumlov, Lesní správa Myslejovice, LHC Slavkov II.Q 2019.**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





## Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

## Zhotovitel:

Název: **Blarex-I s.r.o**  
Sídlo: Průmyslová 566/5, 108 21 Praha 10  
IČO: 25793322  
DIČ: CZ25793322  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70781  
Zastoupený: **Vasyl Samandrula**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Vasyl Samandrula**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

I.

Předmětem tohoto dodatku je dohoda o prodloužení smluvního vztahu. Zhotovitel se zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2019 práce a výkony spočívající v prořezávkách mechanizovaně, ožínání ručně, odstranění škodících dřevin, oplocenky na LHC Slavkov. Tyto práce a výkony měly být provedeny a dokončeny do 30.9.2019.

II.

Objednatel, z důvodu nepříznivého počasí , nevyžadoval od zhotovitele plnění této smlouvy, vedoucí ke splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy. V době přípravy VZ objednatel ani zhotovitel nemohl tyto neovlivnitelné skutečnosti výše uvedené předpokládat, ani zohlednit.

III.

V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost zadavatele dostat vůči zhotoviteli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o prodloužení smluvního vztahu smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2019 tak, že tento smluvní vztah bude prodloužen do 30.11.2019.

IV.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Žárovicích dne :10.10.2019

V Praze

dne 10.10.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Ladislav Pur  
ředitel divize

.....  
Vasyl Samandrula