

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--------------|---|
| 1.1. | Zhotovitel : | Projekce DS s.r.o. |
| | Sídlo: | Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín |
| | IČ: | 02846471 |
| | DIČ: | CZ02846471 |
| | Zastoupený : | Ing. Petr Štefančík, jednatel |
| 1.2. | Objednatel: | Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace |
| | Sídlo: | Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín |
| | Zastoupený : | Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka |
| | IČ: | 00090352 |
| | DIČ: | CZ00090352 |

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 4. 2019 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označené smluvními stranami jako: **Dopravní obslužnost Archeoparku Mikulčice – Kopčany – projektová dokumentace.**
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla se zjistilo, že je pro zdárné plnění díla „části A plnění“ Smlouvy je potřeba provést ještě průzkum podkladních vrstev plochy stávajícího parkoviště na parc. č. 2118/3, k.ú. Mikulčice před budovou památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, a to z důvodu zjištěných nežádoucích látek, a s ohledem na respektování limitů daných památkovou ochranou a ochranu přírody a krajiny v této lokalitě a vysokou důležitostí ochrany území památkové péče je potřeba toto zjištění projednat se zástupci orgánu i odborné organizace státní památkové péče a životního prostředí.
- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel předá objednateli dílo „části A plnění“ Smlouvy spočívající v dodání projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně stanovisek DOSS, DSIS a dotčených pozemků v jiném termínu, než jak je uvedeno ve Smlouvě.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně stanovisek DOSS, DSIS a dotčených pozemků „části A plnění“ předá zhotovitel objednateli v jiném termínu, než je uvedeno ve Smlouvě.
- 3.2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že projektová dokumentace uvedená v „části A plnění“ bude dodána takto:

- dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně stanovisek DOSS, DSIS a dotčených pozemků nejpozději **do 15. 12. 2019.**

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání ve smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.2. Číslování jednotlivých článků se nemění.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálů, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě uveřejní v registru smluv Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace.
- 4.6. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Hodoníně dne: 24.9. 2019

V Hodoníně dne: 27.9. 2019

Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ00090352
tel.: 518 252 568



Objednatel

