



Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10

DODATEK č. II **ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018** **- ZMĚNOVÝ LIST**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
IČO 00023841, se sídlem Ruská 2412/85, Praha 10 – Vinohrady, 100 00 Praha 10,
zastoupený ředitelem
příspěvková organizace,
na straně jedné, dále také jen objednatel

a

Trigema Building a.s.,
IČO 27653579, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5,
zastoupená předsedou představenstva a členem představenstva

na straně druhé, dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

Dodatek č. II ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018:

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Objednatel v souladu s ustanovením článku X. odst. 10.1 smlouvy o dílo ze dne 18.12.2018 (dále také jen smlouva o dílo) ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019 požadoval změnu předmětu díla – zhotovení stavby ke snížení energetické náročnosti Hotelu ILF – sanace a zateplení obálky (registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004356).

2. Na základě jednání objednatele a zhotovitele, po odborném posouzení návrhu na změnu díla, se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla obsaženého v tomto dodatku.

3. Objednatel a zhotovitel se shodně vyjadřují, že jsou na základě tohoto dodatku vázáni všemi ustanoveními obsaženými ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019 s tím, že smluvní strany dále shodně vyjadřují vůli, že od uzavření tohoto dodatku jsou nadále vázány jak právy a povinnostmi obsaženými v uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019, tak i těmi právy a povinnostmi obsaženými v tomto dodatku. Smluvní strany rovněž shodně vyjadřují a prohlašují, že s výjimkou níže v tomto dodatku uvedených změn provedených v souladu s tímto dodatkem, zhotoviteli doposud nebránilo nic v řádném provádění díla a že veškeré provádění díla proběhlo v souladu se smlouvou o dílo ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019.

Článek II.

Předmět, popis a zdůvodnění změn díla

Změna I/1

Předmět změny:

Úprava členění oken u nástupních ploch do výtahů dle požadavků HZS hlm Praha-viz. požární zpráva PD akce Rekonstrukce výtahů.

Popis a zdůvodnění změny včetně technického a technologického řešení změny:

Jedná se o úpravu členění oken u nástupních ploch výtahů, aby bylo zabezpečeno požární odvětrávání únikových cest. Z části okna bude provedena výklopná část, která bude v budoucnu osazena automatickým otvíráním napojeným na EPS.

V rámci této akce se jedná o výrobu a montáž plastových oken.

Specifikace změny podle výkazu výměr a ocenění změny (vícepráce se znaménkem + a méněpráce se znaménkem -):

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1 - 76600033	Okno plastové 2080*2340, zasklení čiré, izolační, bezpečnostní, fix, $U_w = \text{max. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - O37	ks	-1	17 596,70 Kč	-17 596,70 Kč
2 - 76600033 B	Okno plastové 2080*2340, zasklení čiré, izolační, bezpečnostní, fix, $U_w = \text{max. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - O37 vč. Příplatku za doplnění sklopného okna	ks	7	21 423,00 Kč	149 961,00 Kč
3 - 76600034	Okno plastové 2080*2340, zasklení čiré, izolační, bezpečnostní, fix, $U_w = \text{max. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - O38	ks	-1	16 201,40 Kč	-16 201,40 Kč
4 - 76600034 B	Okno plastové 2080*2340, zasklení	ks	1	20 027,70 Kč	20 027,70 Kč

	čiré ,izolační,bezpečnostní,fix,Uw = max. 1,1 W/m2K - O38 vč. Příplatku za doplnění sklopného okna				
5 - 76600031	Okno plastové 2080*3530,zasklení čiré ,izolační,fix,bezpečnostní1,Uw = max. 1,1 W/m2K - O35	ks	-1	22 826,60 Kč	-22 826,60 Kč
6 - 76600031 B	Okno plastové 2080*3530,zasklení čiré ,izolační,fix,bezpečnostní1,Uw = max. 1,1 W/m2K - O35 vč. Příplatku za doplnění sklopného okna	ks	1	26 652,90 Kč	26 652,90 Kč
7 - 76600030	Okno plastové 2080*3200,zasklení čiré ,izolační,bezpečnostní,fix,Uw = max. 1,1 W/m2K - O34	ks	-1	20 434,50 Kč	-20 434,50 Kč
8 - 76600030 B	Okno plastové 2080*3200,zasklení čiré ,izolační,bezpečnostní,fix,Uw = max. 1,1 W/m2K - O34 vč. Příplatku viz oddíl 11za doplnění sklopného okna	ks	1	24 260,80 Kč	24 260,80 Kč
9 - 76600029	Okno plastové 2 080*1 500,zasklení čiré ,izolační,fix,Uw = max. 1,1 W/m2K - O33	ks	-1	9 235,50 Kč	-9 235,50 Kč
10 - 76600029 B	Okno plastové 2 080*1 500,zasklení čiré ,izolační,fix,Uw = max. 1,1 W/m2K - O33 vč. Příplatku za doplnění sklopného okna	ks	1	13 061,80 Kč	13 061,80 Kč
Cena celkem bez DPH:					147 669,50 Kč

Vliv změny na	
- okamžik splnění milníků:	+/- 0 dnů u milníku 1, +5 dnů u milníku 2, +/- 0 u milníku 3
- dobu provedení díla:	+ 5 dnů
- cenu díla:	navýšení / snížení ceny díla o + 147 669,50 Kč bez DPH

Důvod změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:			
<input checked="" type="checkbox"/> § 222 odst. 4	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 5	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 6	<input type="checkbox"/> § 222 odst. 7

Celkový vliv shora uvedených změn na	
- okamžik splnění milníků:	+/- 0 dnů u milníku 1, + 5 dnů u milníku 2, +/- 0 u milníku 3
- dobu provedení díla:	+ 5 dnů
- cenu díla:	navýšení / snížení ceny díla o 147 669,50 Kč bez DPH, tj. celková cena díla činí 44 100 164,07 Kč bez DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením článku 32.1 smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek byl uzavřen na základě návrhu na změnu ze dne 30. 5. 2019, když k navrženým změnám se vyjádřil pověřený zástupce objednatele – TDI, autorský dozor projektanta a energetický specialista.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod tímto dodatkem ke smlouvě o dílo, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že si tento dodatek řádně přečetly a že obsah dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne 9. 10. 2019

V Praze dne 9. 10. 2019
