

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3003/2019

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. **Městské lesy Hradec Králové a.s.**

se sídlem Přemyslova čp.219, Hradec Králové, PSČ 500 08

IČ: 25962523; DIČ: CZ25962523

zastoupená Ing. Milanem Zerzánem, ředitelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 2220.

(dále označena jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

2. **Hybaj s.r.o.**

se sídlem Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín,

IČ: 286 33 474, DIČ: CZ28633474

zastoupená Zdeňkem Besedou, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 35870

(dále označena jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

společně pak označeni jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se z důvodu dodržení normy ČSN EN 16630 dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 3003/2019 ze dne 21.8.2019 (dále jen „Smlouva“), a to formou číslovaného dodatku.

Znění čl. 3, bodu 2 a 3 Smlouvy se ruší a nově nahrazuje takto:

2. Započetí instalačních prací může být odloženo v případě nevhodných klimatických podmínek, o tomto bude proveden záznam ve Stavebním deníku. Odložení začátku prací nemá vliv na termín dokončení díla do 31.1.2020.

3. Nevhodné klimatické podmínky nemají vliv na dodání jednotlivých prvků do 31.10.2019. Prvky budou uloženy u objednatele do doby, než klimatické podmínky umožní instalaci prvků na parcele č 949/1 v k.ú. Nový Hradec Králové. Fakturace za prvky musí být provedena do 14.11.2019.

Znění čl. 4, bodů 1 Smlouvy se ruší a nově nahrazuje takto:

1. Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta v celkové výši:
181 730,41Kč bez DPH, tj. celkem 219.893,80 Kč vč. DPH + instalace.

Znění čl. 6, bod 2 Smlouvy se ruší a nově nahrazuje takto:

2. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: zpřístupnění místa v pracovních dnech, o sobotách i nedělích a státních svátcích od 1.10.2019 do 31.1.2020.

Znění čl. 7, bodů 2 Smlouvy se ruší a nově nahrazuje takto:

2. Záruční doba začíná běžet dnem provedení díla, tj. jeho předání na základě předávacího protokolu dle čl. 6. této smlouvy. Po dobu 36 měsíců se zhotovitel zavazuje zabezpečovat na své náklady nezbytné kontroly a revize díla.

Přílohy č. 1 až 3 Smlouvy se ruší a nahrazují novými, které jsou součástí tohoto dodatku.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

V Hradci Králové, dne

za zhotovitele :

za objednatele :

.....
Zdeněk Beseda, jednatel

.....
Ing. Milan Zerzán, ředitel