

**I. Smluvní strany**

1. Objednatel:

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň  
Chodské náměstí 2  
301 00 Plzeň  
IČ: 49 77 80 64  
Bankovní spojení: 727978309/0800  
Zastoupený Ing. Bc. Jitkou Maulovou – ředitelkou školy

2. Zhotovitel:

*Petr Křížek*

*330 33 Město Touškov, Čemínská 35*

IČ: 87101726

Bankovní spojení: 1012689428/6100

Za zhotovitele jedná a tuto smlouvu podepisuje Petr Křížek

Zhotovitel je plátcem DPH.

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je potřeba víceprací na střeše budovy školy v níže uvedeném rozsahu. Předmět smlouvy se rozšiřuje z důvodu potřeby víceprací – havarijní stav zjištěný v průběhu prací na střeše.

**II. Předmět smlouvy se rozšiřuje na nutné vícepráce z důvodu havarijního stavu:**

1. *Oprava 2 ks prasklých „S“ kolen okapových svodů ve dvoře budovy v ceně 1500,-- Kč bez DPH.*
2. *Čištění okapu + svodu u pultové střechy u ateliéru v ceně 1200,-- Kč bez DPH.*
3. *Oplechování betonové desky komína nad vchodem na půdu „sever“ rozměr betonové desky 1 x 0,95 m, odstranění volných částí, penetrace, dobetonování, natažení lepidlem + perlínkou, oplechování, oprava spárování. Cena za dílo činí 17.000,-- Kč bez DPH.*
4. *Oplechování betonové desky komína nad „terasou bufetu“ rozměr betonové desky 0,85 x 1 m, vyrovnání desky v okolí vložkování, očištění, penetrace, natažení lepidlem + perlínkou, oplechování, oprava spárování. Cena za dílo 19.000,-- Kč.*

***Celková hodnota víceprací činí 38 700,-- Kč bez DPH, vč. DPH 46.827,-- Kč.***

***Účtovány budou skutečně provedené a odsouhlasené práce.***

V Plzni dne 25.9.2019

-----  
objednatel

-----  
zhotovitel