

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 21/OU/450438/2018/74

název akce: Gabrielka

uzavřené dne: 28.6.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

I [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: [REDACTED], jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na akci „Gabrielka“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **372 000,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu požadavku vodoprávního úřadu na povolení opravy vodní nádrže formou stavebního povolení a zároveň z důvodu potřeby vyjádření státní správy lesa ORP Litvínov vzhledem k dotčení pozemků uložením sedimentu i v k.ú. Brandov dochází k prodloužení termínu pro zpracování a odevzdání projektové dokumentace a to následovně:

- odevzdání kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS v elektronické podobě bez povolení k nakládání s vodami a vyjádření státní správy lesa k dotčení pozemků dotčených uložením sedimentu **nejpozději do 31.10.2019**
- odevzdání povolení k nakládání s vodami, vyjádření SSL a vytištění 6 ks paré dle SoD **nejpozději do 31.12.2019.**

Fakturace částečného plnění bodu c) dle SoD v celkové výši 247 000,- Kč bude rozdělena následovně:

- 213 000,- Kč po odevzdání kompletní elektronické verze projektové dokumentace bez povolení k nakládání s vodami a vyjádření SSL.
- 34 000,- Kč po odevzdání kompletní tištěné verze projektové dokumentace v 6 paré s povolením k nakládání s vodami a vyjádření SSL.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


V Teplicích dne

14 - 10 - 2019

V Praze dne



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.

