

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053250..... (ORG 4281)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 012/2016

## I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno,  
se sídlem, Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno  
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byla pověřena:

██████████, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: ██████████

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:  
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, zapsána dne 1.1.1995  
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená:  
Pověření pracovníci:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zastoupený: ██████████  
IČ: 46968822  
DIČ: CZ46968822  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: ██████████

e-mail: ██████████  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u v, oddíl , vložka

(dále jen zhotovitel)

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) na investiční akci

**„Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova, VMO Tomkovo náměstí - demolice nemovitostí, výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Karlova včetně navazujících stavebních objektů - projektová dokumentace“.**

Zpracování předmětné dokumentace (PDPS) bude vycházet z aktualizovaných projektových dokumentací DSP staveb „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova“ a „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“.

Předmětná dokumentace (PDPS) bude řešit následující (objektová skladba převzata s přílehlých staveb VMO):

- Demolované budovy či stavby v rámci staveb VMO v ulici Karlova. Tj. minimálně dům č.o. 53, 55, 57, 59 a 61.
- SO 312 – rekonstrukce kanalizace ul. Karlova
- SO 357 – přeložka vodovodu DN150 – Karlova ulice, DN80 – ul. Světlá
- SO 450 - Eon, propojení kabelu NN mezi nedemolovanými domy.
- SO 441 - Cetin. Zde je na jednom demolovaném domě rozvaděč (SR1920), který se musí naprojektovat nový.
- Demolice reklamního bigboardu při ulici Karlova
- Zapravení dotčených částí komunikace (vozovka, chodníky, zeleň)
- Oplocení pozemků po demolovaných budovách
- Vyhodnocení rozdílů majetkoprávní přílohy zpracovaných SO ve vztahu k aktualizovaným dokumentacím DSP přílehlých staveb VMO

Součástí předmětu smlouvy jsou dále:

- geodetické zaměření
- inventarizace zeleně
- v případě potřeby geologický průzkum, jehož výsledkem bude návrh konstrukce vozovky a případný návrh výměny podloží
- v případě nejasností uložení sítí, zjištění jejich skutečné polohy
- autorský dozor

Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž rámci je uzavírána tato smlouva o dílo.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení je dán vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. Zpracování předmětu plnění se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD – OI č.j. 101/07–910–IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, dodatkem č.1 schváleným MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 a platnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Textová i výkresová část pro jednání na stavebním úřadě bude splňovat náležitosti dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
6. Projektovou dokumentací navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s § 46 zákona.
7. Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti dle § 128 zákona č. 182/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
8. Projektová dokumentace **pro provádění stavby** bude objednateli odevzdána:
  - v 9 vyhotoveních v písemné barevné formě vč. dokladové části a výkazu výměr (soupisu stavebních prací, včetně dodávek a služeb)
  - ve 3 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD vč. dokladové části ve formátu pdf. a dwg.
  - ve 3 vyhotoveních položkový výkaz výměr (soupisu stavebních prací, včetně dodávek a služeb) v digitální podobě na CD/DVD ve formátu pdf. a xls. (či bpe, bpc či utf).
  - ve 3 vyhotoveních rozpočet v písemné formě
  - ve 3 vyhotoveních rozpočet v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf.a xls.
9. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a rozpočet budou obsahovat následující části: krycí list, rekapitulaci po stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité položky (9 místným kódem bez agregace).
10. Součástí projektové dokumentace budou mimo jiné i:
  - potřebné průzkumné práce, posudky, zaměření, inženýrské sítě, požadavky na zabezpečení území atd.
  - zapracování nových požadavků do projektové dokumentace vzešlých z aktualizovaných norem či jiných legislativních předpisů souvisejících se stavbou
  - aktualizace položkového výkazu výměr a rozpočtu, včetně projednání a odsouhlasení rozpočtářem objednatele
  - dopravní řešení případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy včetně jejich projednání s dopravním inspektorátem a Odborem dopravy MMB
  - obstarání údajů o trasách inženýrských sítí v příslušné lokalitě v technických evidencích příslušných správců sítí a jejich zapracování do výchozího podkladu pro vypracování projektové dokumentace

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. s podrobným popisem požadovaných standardů, které jednoznačně vymezují použité položky a srovnávací položkový rozpočet
  - samostatně zpracována příloha ve vztahu k povolení stavby v ochranném pásmu dráhy se všemi potřebnými přílohami a vyjádřeními.
  - seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde budou uvedeny dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.
  - zpracování požadavků správců sítí a majitelů demolovaných staveb
  - zpracování požadavků či dodržení podmínek z již vydaného Územního rozhodnutí přilehlých staveb VMO
11. Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele. Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem k předmětné dokumentaci.
  12. Projektová dokumentace bude obsahovat i situaci dopravního značení odsouhlasenou Dopravním inspektorátem městského ředitelství PČR Brno a Odborem dopravy MMB. V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat, bude předána objednateli nejpозději před zahájením stavby.
  13. V případě, že způsob dopravního řešení a použití technologie budou vyžadovat výjimky z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace.
  14. Do doby vydání stavebního povolení, event. vodoprávního povolení a drážního povolení je zhotovitel vázán spoluprací s objednatelem zastoupeným společností Brněnské komunikace a.s.
  15. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl. VIII., odst. 3 této smlouvy.
  16. **Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).**
  17. Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména v:
    - účasti na pravidelných kontrolních dnech
    - kontrole souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních prací včetně podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navrženým zhotovitelem stavby nebo objednatelem (investorem), příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
  - vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby
  - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu postupu prací
  - účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
  - další činnosti vyplývající z právních předpisů zejména z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
18. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace pro provádění stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. VIII. odst. 4 této smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

### III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části plnění v termínech dle následujícího harmonogramu:

předmět:

Projektová dokumentace pro provádění stavby

termín odevzdání:

nejpozději do 150 dnů ode dne uzavření SOD

Autorský dozor

do vydání kolaudačního souhlasu

O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis, který je podmínkou pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem.

2. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost.
3. Autorský dozor bude zahájen na základě výzvy technického dozoru objednatele v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena prostřednictvím e-mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen dnem vydání kolaudačního souhlasu.

### IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena celkem bez DPH .....	755.000,- Kč
DPH 21 % .....	158.550,- Kč
<b>Cena celkem s DPH.....</b>	<b>913.550,- Kč</b>

Celková cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby

cena bez DPH .....	639.800,- Kč
DPH 21% .....	134.358,- Kč
celkem .....	774.158,- Kč

- Autorský dozor

cena bez DPH.....	115.200,- Kč
DPH 21% .....	24.192,- Kč
celkem .....	139.392,- Kč

2. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:

- a) v případě dodatečných služeb zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách, jedná se o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb,
- b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

## V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví do 14 dnů ode dne předání ucelených částí díla specifikovaných v čl. IV. Cena díla.
2. Cena autorského dozoru bude uhrazena na základě faktury vystavené do 14 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na stavební objekty komunikací..
3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
  - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
  - číslo faktury,
  - den vystavení a den splatnosti faktury,
  - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
  - označení díla,
  - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
  - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
  - razítko a podpis oprávněné osoby.

4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost sjednaných faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

## **VI. Spolupůsobení a podklady objednatele**

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle těchto podkladů:
  - Aktualizace DSP akce: Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova – aktualizace DSP
  - Aktualizace DSP akce: Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí – aktualizace DSP
2. Zhotovitel se zavazuje provádět vypracování projektové dokumentace v součinnosti a koordinaci s projektanty výše uvedených aktualizací.
3. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
4. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
5. Na každý stavební objekt proběhne minimálně jeden výrobní výbor za účasti projektanta, konaný na území statutárního města Brna (objednatel může tento požadavek během zpracování aktualizace po dohodě se zhotovitelem zrušit)

## **VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za projektovou dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy.
2. Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
4. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
5. Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr s ostatními částmi zpracované projektové dokumentace.
6. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

7. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny
- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,
  - nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby) větší než 5 %,
  - jiné vady projektové dokumentace dle čl. II této smlouvy, které budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %, vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy (cena díla bez autorského dozoru bez DPH), pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant.
8. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovou pohledávku objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil (nevztahuje se na případy uvedené v čl. IV, bod 2 této smlouvy).
9. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva:
- právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace),
  - právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,
  - právo na odstranění vad díla.

### VIII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání ucelené části díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny ucelené části díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany řídicích a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností zhotovitele, na které se nevztahuje věta první tohoto odstavce 3, čl. VIII. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy.
4. V případě prodlení s termínem uvedeným v Čl. II. odst. 20 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

### **IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Dle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby předání a převzetí díla – projektové dokumentace pro provádění stavby.  
V případě odstoupení objednatele, má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

### **X. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 10 pracovních dnů před závěrečným projednáním. Tato kontrola objednatele nepřekročí 5 pracovních dnů.
2. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatel.
3. Případné požadované dodatečné tisky (vícetisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatel objednat samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel k tomuto účelu vyčíslí reprodukční náklady za tisk, jež budou odpovídat skutečně vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé.
4. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla (částí díla) škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
5. Dle ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), přechází předáním díla realizovaného na základě této smlouvy veškerá práva z autorského zákona na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovená projektová dokumentace bude použita jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele díla, a za tím účelem mu bezúplatně poskytuje licenci na základě autorského zákona. Výsledek činnosti, jež je předmětem této smlouvy, je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, není-li to vzhledem k povaze projektové dokumentace v rozporu se zájmy objednatele. Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit obsah a rozsah díla či zasahovat do práv k předmětnému dílu vyplývajících z ust. § 61 autorského zákona a této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentací užít ke komerčním účelům pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba uvedená v čl. II této smlouvy nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají v dodatku této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu této smlouvy.
7. Dílo se má za splněné, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní správy budou kladná a případné připomínky budou do projektové dokumentace zapracovány.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost s projektantem akce „Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova – aktualizace DSP a „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“ – aktualizace DSP.

## **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírání žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

**Doložka**

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/071 dne 19.7.2016.

V Brně dne  
Za objednatele:

10 -08- 2016

V Brně dne  
Za zhotovitele:

09 -08- 2016

