

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Základní škola Hudcova – učebny ZŠ“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100014

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CESTAV construction s.r.o.

se sídlem: Ponávka 185/2, 602 00 Brno

zastoupený: [REDACTED]

IČ: 06387080

DIČ: CZ06387080

ban. spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 280682906/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení čl. 4, odst. 4.2

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.421.548,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliónčtyřístadvacetjednatisíc pětsetčtyřicet osm korun českých)

298.525,- Kč DPH 21 %

1.720.073- Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilión sedmsetdvacetisíc sedmdesát tři korun českých)
se mění tak, že nově zní:

„Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1.431.668,72 Kč (bez DPH)

(slovy:
jedenmiliónčtyřístatřicetjednatisíc šestsetšedesát osm korun sedmdesát dva haléřů českých)

300.650,38 Kč DPH 21 %

1.732.319,10 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilión sedmsetřicetdvatisíc třístdevatenáct korun desthaléřů českých)

3. Mění se rozsah prací o práce uvedené v příloze č 1. tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100014 „Základní škola Hudcova – učebny ZŠ“ včetně dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 21, konané dne 7.10.2019 pod číslem usnesení č. 05/21.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)