

	ZŠ Hudcova, Brno-Medlánky
--	---------------------------

	Méněpráce	Vícepráce	Celkem:
Vybudování učitelského stupínku m2 ZL č.7	-44 100,00 Kč		-44 100,00 Kč
PVC krytina (m²) ZL č.7	-4 050,00 Kč		-4 050,00 Kč
Lepidlo - materiál ZL č.7	-5 000,00 Kč		-5 000,00 Kč
Elektroinstalace Zl. č.1	-90 977,28 Kč	73 420,00 Kč	-17 557,28 Kč
Elektroinstalace Zl. č.2		2 875,00 Kč	2 875,00 Kč
Elektroinstalace Zl. č.3		6 291,00 Kč	6 291,00 Kč
Elektroinstalace Zl. č.4		26 344,00 Kč	26 344,00 Kč
Drážka v podlaze vč. elektro Zl. č.5		9 495,00 Kč	9 495,00 Kč
Elektroinstalace Zl. č.6	-8 208,00 Kč	0,00 Kč	-8 208,00 Kč
Vyřezání a zapravení SDK - protahovací otvory 70 mm ZL č.7		11 008,00 Kč	11 008,00 Kč 128 ks x 86
Vyřezání a zapravení SDK - protahovací otvory 40/40 cm ZL č.7		10 896,00 Kč	10 896,00 Kč 8ksx1362
Průrazy stropů 3 ks ZL č.7		3 660,00 Kč	3 660,00 Kč
Vrtání a oprava stupínku ZL č.7		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Malby chodeb ZL č.7		13 380,00 Kč	13 380,00 Kč
VRN ZL č.7		1 343,00 Kč	1 343,00 Kč
Doplnění 8 zásuvek - ZL č.8			1 744,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-152 335,28 Kč</b>	<b>160 712,00 Kč</b>	<b>10 120,72 Kč</b>